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 [1:  Prijelazno razdoblje predstavlja razdoblje u kojem se nastavlja provoditi Program, a odnosi se na 2021. i 2022. godinu.] 
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[bookmark: _Toc163556534]OSOBNA ISKAZNICA LAG-a SAVA


	Naziv LAG-a:
	Lokalna akcijska grupa „SAVA“

	Adresa sjedišta LAG-a:
	Bana Josipa Jelčića 48, 10290 Zaprešić

	Web stranica:
	http://www.lagsava.hr/

	Kontakti:
	Tel: +385 (0)1 4008 135
Mob: +385 (0)95 5937 630
E-mail: info@lagsava.hr; maja.cicko@lagsava.hr

	Datum osnivanja/registracije:
	17.10.2013.

	OIB:
	7345374254

	MB:
	4120833

	Registarski broj udruge:
	1002966

	RNO:
	305991

	IBAN:
	HR5924840081106713900

	Broj jedinica lokalne samouprave:
	11

	Uključene jedinice lokalne
 samouprave:
	Brdovec, Dubravica, Jastrebasko, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Samobor, Stupnik, Sveta Nedelja, Zaprešić

	NUTS II:
	Kontinentalna Hrvatska

	Površina LAG-a (ARKOD):
	781,81

	Broj stanovnika (2021.)
	121.133

	Glavni izvor financiranja:
	M19, Program ruralnog razvoja, RH 2014.-2020. EPFRR (90%), RH (10%)



1. [bookmark: _Toc163556535]NAZIV PROJEKTA

Predmet Evaluacije je provedba odabrane Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS) LAG-a SAVA te provedba podmjera19.1. ''Pripremna pomoć'',  19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i 19.4. „Tekući troškovi i animacija“u periodu od 2017. do 2020. godine kao i u periodu prijelaznog razdoblja koje sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 31/2021 od 29. ožujka 2021.), predstavlja razdoblje u kojem se nastavlja provoditi Program, a odnosi se na 2021. i 2022. godinu. Interna evaluacija radi se za kompletan period do 2023. godine kada provedba projekata i dalje traje. 

1. [bookmark: _Toc163556536]SAŽETAK PROJEKTA

Izvor financiranja:
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR / EAFRD) – Mjera 19 „LEADER- CLLD“
1. [bookmark: _Toc163556537] Osnovne informacije iz Ugovora i Sporazuma Osnovne obveze sukladno Ugovoru:

· Ugovor stupa na snagu 20.02.2017. i vrijedi do isteka roka od 5 godina od dana konačne isplate za provedbu podmjera 19.2, 19.3 i 19.4 (zadnja isplata sredstava Korisniku/nositelju projekta za prihvatljive aktivnosti/troškove);
· 1. Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u potpisan je 09.01.2019. -izmjene određenih odredbi Ugovora
· 2. Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u potpisan je 26.8.2020. -izmjena iznosa koji se dodjeljuje LAG-u (povećanje sredstava)
· 3. Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u potpisan je 5.svibnja 2021. -izmjena iznosa koji se dodjeljuje LAG-u (povećanje sredstava)
· 4. Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u potpisan je 1.8.2023.- Aneksom su LAG-u dodjeljena dodatna sredstva 
· Odlukom o dodjeli dodatnih sredstava iz TO 19.1.1. ''Pripremna pomoć'' odabranim LAG-ovima, LAG-u su dodjeljena dodatna sredstva o
· Ispunjavati uvjete prihvatljivosti do konačne isplate sredstava;
· Javna potpora za provedbu aktivnosti podmjere 19.4. neće premašiti iznos od 25% isplaćene javne potpore u podmjerama 19.2 i 19.3;
· Obveza da LAG do 31.12.2019. odabere projekte u iznosu od najmanje 20% sredstava namijenjenih za provedbu podmjere 19.2;
· Zabranjena je naplata usluga savjetovanja potencijalnih korisnika s LAG područja za pripremu projekata koji se planiraju provoditi putem LRS;
· Poduzeti sve potrebne mjere u svrhu sprječavanja sukoba interesa sukladno definiciji iz članka 40. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) pri korištenju sredstava javne potpore;
· Prilikom odabira projekata niti jedna pojedinačna interesna skupina ne smije imati više od 49% glasačkih prava
· Dostava Godišnjeg izvješća o radu LAG-a za godinu „n“ do 15. veljače godine „n+1“

1.1.1. [bookmark: _Toc163556538]Osnovne obveze sukladno Sporazumu o suradnji s Agencijom za plaćanja:
· Delegiranje provedbe administrativnih provjera koje se odnose na provedbu podmjere 19.2, odnosno provedbu operacija u okviru Lokalne razvojne strategije LAG-a, odabranom LAG-u
· Delegirane administrativne provjere
· Sastaviti i primjeniti odgovarajuće postuke i kriterije za obavljanje delegiranih administrativnih provjera
· Prikupljati, unositi, pohranjivati i razvrstavati podatke o svakom prijavljenom projektu u svrhu praćenja, financijskog upravljanja, provjera i revizije, a posebno za vrednovanje odabrane LRS
· Sudjelovati u aktivnosti sprječavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti, uključujući sumnju na prijevaru
· Uspostaviti sustave i postupke kojima se osigurava da se svi dokumenti koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga pohranjuju u skladu sa zahtjevima čl. 72 točke (g) Uredbe (EU) 1303/2013
· Omogućiti tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Programa pristup informacijama
· Izraditi interne procedure sukladno Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata (AP), uključujući izmjene i/ili dopune po potrebi
· Surađivati s Upravljačkim tijelom Programa, Agencijom za plaćanja, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa EU, Europskom komisijom, Europskim revizorskim sudom, predstavnicima Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim institucijama koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima
· Obavljati posjet lokaciji ulaganja minimalno jednom tijekom razdoblja provedbe Programa
· Provjera prihvatljivosti korisnika
· Provjera sukladnosti s kriterijima odabira
· Kontrola kriterija prijvatljivosti, preuzetih i drugih obveza u okviru operacije za koju se traži potpora
· Kontrola prihvatljivosti troškova operacije, uključujući sukladnost s kategorijom troškova ili metodom izračuna koju je potrebno upotrebljavati ako je operacija ili njen dio obuhvaćen čl. 67 st. 1 točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 1303/2013
· Kontrolu opravdanosti prihvatjlivih troškova, za troškove iz čl. 67 st. 1 točke (a) Uredbe (EU) 1303/2013
· Provoditi odabranu LRS, sukladno važećim internim procedurama odobrenim od strane nadležnog tijela LAG-a (odobrenje obavezno prije objave LAG natječaja)
· Prilagoditi dokumentaciju aktivacije odabranog tipa operacije (dostavlja AP) sukladno uvjetima i kriterijima iz odabrane LRS te vlastitim internim procedurama; nadležno tijelo LAG-a obavezno usvaja dokumentaciju prije objave LAG natječaja
· Dostava Izjave o ispunjavanju sporazumnih obveza za godinu „n“ do 15. veljače godine „n+1“

1.1.2. [bookmark: _Toc163556539]Sporazum o povjerljivosti - obveze:

· Čuvanje povjerljivosti svih podataka i informacija s kojima odabrani LAG i Agencija za plaćanja dolaze u doticaj provedbom Sporazuma o suradnji i delegiranih administrativnih provjera, a koji su okarakterizirani kao osjetljivi za LAG i/ili AP. Odnosi se na: dokumente, odnosno napisani umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetički, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka, saznanje, mjeru, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informaciju, te bilo koju vrstu osobnih podataka kao i sve klasificirane podatke i informacije sukladno važećim zakonskim propisima.
· Obveza da navedene podatke i informacije neće davati na korištenje trećim osobama niti ih koristiti bez izričitog pisanog pristanka druge sporazumne strane, za bilo koju svrhu, osim radi izvršenja sporazumnih obveza
· Osigurati kontinuirano provođenje odgovarajućih thničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite svih osjetljivih podataka i informacija te poduzeti odgovarajuće mjere u vezi vođenja potrebnih zbirki podataka te postupanja s osobnim i klasificiranim podacima i informacijama

1.2. [bookmark: _Toc163556540]Ukupno odobrena sredstva sukladno Ugovoru i dodacima navecenima u točci 2.1. 
Tablica 1: Ukupno odobrena sredstva LAG-a SAVA za provedbu LRS
	 
	Iznos potpore dodijeljen Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u od 20. veljače 2017. 
	Iznos potpore prije prijelaznog razdoblja(s uključenim dodatnim sredstvima iz Odluke o Izmjeni Odluke o dodjeli sredstava odabranom LAG-u od 4. kolovoza 2020.)
	Iznos potpore iz prijelaznog razdoblja sukladno Odluci o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava odabranom LAG-u od 5.svibnja 2021.)  i Odluci o dodatnim sredstvima za TO 19.1. od 3.4.2023
	Ukupan iznos potpore

	IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.1.
	n/p 
	n/p  - 
	                 17.886,14 EUR 
	
17.886,14 EUR

	IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.2.  
	            945.145,95 EUR
	
1.141.421,75 EUR
	          
 532.949,78 EUR
	
 1.674.371,53 EUR

	2. IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.3. 
	
47.257,30 EUR
	            
47.257,30 EUR
	                           
    -   
	
47.257,30 EUR

	3. IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.4. 
	            248.100,81 EUR
	       
  248.100,81 EUR  
	              131.578,41 EUR
	 
379.679,22 EUR

	4. UKUPNO ZA 19.2. / 19.3. / 19.4. 
	            1.240.504,06 EUR
	
1.436.779,86 EUR 
	          
 682.414,33 EUR
	         
2.119.194,19 EUR



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA.

1.3. [bookmark: _Toc163556541]Ciljevi i mjere LRS LAG-a SAVA 2014-2020

Tablica 2: Popis izmjena LRS unutar perioda evaluacije
	Verzija LRS
	Tip izmjene
	Period provedbe u evaluacijskom razdoblju

	Originalan dokument
	-
	3.2016.- 18.12.2017.

	1 izmjena
	Izmjena
	18.12.2017 – 16.5.2018..

	2 izmjena
	Izmjena
	16.5.2018.-5.7.2019.

	3 izmjena
	Izmjena
	5.7.2019.-2.9.2020

	4 izmjena
	Izmjena
	2.9.2020.- 2.8.2021.

	5 izmjena
	Izmjena
	2.8.2021.- 4.7.2022.

	6 izmjena
	Izmjena
	4.7.2022. 


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024.

1.3.1. [bookmark: _Toc163556542]Ciljevi i mjere LRS LAG-a SAVA 2014-2020

Tablica 3: Strateški razvojni ciljevi (SC), prioritetne mjere (M) i prioritetni tipovi operacija (TO[footnoteRef:2]) [2:  Tip operacije koji se provodi unutar LRS LAG-a SAVA. Za svaki pojedini TO za koji su osigurana sredstva unutar Podmjere 19.2.  LAG raspisuje Natječaj] 

	Strateški ciljevi (SC)
LAG-a u 2014.-2020.
	Prioritetne Mjere (M)
2014.-2020. za ostvarenje
strateških ciljeva
	Prioritetni tipovi operacija (TO) 2014.-2020, za realizaciju 
mjera kojima se ostvaruju strateški ciljevi

	SC1 Razvoj konkuretne
 poljoprivrede na
 području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma
	M 1.1 Potpora razvoju
poljoprivrednih
gospodarstava
	TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

	
	
	TO 1.1.2 Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih
gospodarstava

	
	M 1.2. Potpora razvoju
diverzifikacije djelatnosti i
specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima
LAG-a

	TO 1.2.1. Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma


	SC2 Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskig djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a
	M 2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture
	TO 2.1.1 Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru 

	
	
	

	
	M 2.2 Potpora aktivnostima
suradnje i umrežavanja 
unutar i izvan područja LAG-a
	TO 2.2.1 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

	
	
	TO 2.2.2  Jačanje kapaciteta LAG-a i
lokalnih dionika za provedbu LRS s
provedbom operacija unutar CLLD
strategije


	Izvor: LRS LAG-a SAVA

	
		Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata/naziv pokazatelja (result indicators)-  Pravilnik, CMES/CMEF	

	Godina vrednovanja 
	Planirana financijska alokacija (%), odobreno/isplaćeno
	Ukupan broj odobrenih/
sufinanciranih projekata
	Ukupna odobrena/isplaćena sredstva (HRK), javni rashodi
	Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/
sufinanciranih projekata

	
	Odobreno
	Isplaćeno
	Odobreno
	Isplaćeno .
	Odobreno
	Isplaćeno
	Odobreno
	Isplaćeno

	
	2018.
	2025.
	2018.
	2025.
	2018.
	2025.
	2018.
	2025.

	UKUPNO LRS
	Ukupno LRS
(19.2/19.3/19.4)
	14,47
	100
	14
	81
	255.833,07 €
	2.101.308,05 €
	2
	3

	Strateški cilj LRS
	Podmjera Programa ruralnog razvoja 2014-2020 (u daljnjem tekstu PRR) M19

	SC 1
	Ukupno LRS 
	9,88
	51,47
	14
	60
	207.511,05 €
	1.081.577,67 €
	0
	1

	
	19.2
	17,87
	76,72
	14
	33
	203.927,53 €
	1.081.577,67 €
	0
	1

	SC 2
	Ukupno LRS
(19.2/19.3/19.4)
	2,30
	48,53
	0
	21
	129.012,42 €
	1.019.730,37 €
	2
	2

	
	19.2
	0
	28,21
	0
	20
	0
	592.793,85 €
	0
	0

	
	19.3
	0
	2,25
	0
	1
	0
	47.257,29 €
	0
	0

	
	19.4
	2,30
	18,07
	N/A
	N/A
	48.322,02 €
	379.679,22 €
	2
	2


1.4. [bookmark: _Toc163556543]Očekivani rezultati i indikatori LRS LAG-a SAVA 2014-2020

Tablica 4: Vrednovanje provedbe ukupne LRS putem krovnih pokazatelja (indikatora) rezultata 2018. i do kraja programskog i realizacijskog 
razdoblja 2025. 
Izvor: LRS LAG-a SAVA
1.4.1. [bookmark: _Toc163556544]Praćenje provedbe LRS putem pokazatelja isporuka (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja rezultata. LEADER pokazatelji u okviru ZPP indikatora[footnoteRef:3] označeni su:(*): [3:  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/index_en.htm] 


Tablica 5: Praćenje provedbe LRS sukladno odabranim Fokus područjima
	P[footnoteRef:4] PRR [4:  Prioritet] 

	FP [footnoteRef:5]PRR [5:  Fokus (žarišno) područje ] 

	Naziv pokazatelja 
	CVP [footnoteRef:6]2018. [6:  Ciljana vrijednost pokazatelja ] 

	CVP 2026.
	Ostvareno do  kraja 2023.
	TO LRS
	TO PRR
	M LRS 
	M/PM
PRR
	SC LRS

	1 
	1A
	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	0
	2
	2
	2.2.1
	19.3.2
	2.2
	19/19.3
	2

	1
	1A
	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	0
	20
	34
	2.2.1
	19.3.2
	2.2
	19/19.3
	2

	1 
	1A
	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	3
	8
	17
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	1
	1A
	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	30
	80
	214
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	1
	1B*
	Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2) Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013
	0
	1
	1
	2.2.1
	19.3.2
	2.2
	19/19.3
	2

	1
	1C
	Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja  u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina 
	0
	4
	8
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	1
	1C*
	Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja  u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina
	0
	40
	209
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	2
	2A*
	Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju
	0
	12
	9
	1.1.2
	4.1.1
	1.1
	4/4.1
	1

	2
	2A*
	Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG
	12
	45
	53
	1.1.1
	6.3.1
	1.1
	6/6.3
	1

	6
	6A
	Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora
	0
	1
	3
	1.2.1
	6.4.1
	1.2
	6/6.4
	1

	6
	6A
	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta 
	0
	2
	4
	2.2.1
	19.3.2
	2.2
	19/19.3
	2

	6
	6A
	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta 
	0
	20
	106
	2.2.1
	19.3.2
	2.2
	19/19.3
	2

	6
	6A
	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta
	1
	4
	5
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	6
	6A
	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta 
	10
	40
	40
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	6
	6B
	Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima  
	5
	15
	92
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	6
	6B
	Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima 
	50
	150
	768
	2.2.2
	19.4.1
	2.2
	19/19.4
	2

	6
	6B*
	Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura
	15
	15
	8,72%
	2.1.1
	7.4.1
	2.1
	7/7.4
	2


Izvor: Stručna služba LAG-a, studeni 2023.	
1.5. [bookmark: _Toc163556545]Period provedbe projekta, koje je predmet evaluacije

Predmet ovog evaluacijskog postupka je period provedbe projekta od dana donošenja Odluke o odabiru LAG-a  od 09.01.2017. do 31. prosinca 2023.

1.6. [bookmark: _Toc163556546]Ciljevi evaluacije

Evaluacija se sastoji od evaluacije provedbe LRS LAG-a SAVA te internih akata LAG-a, koji omogućuju postupanje i realizaciju planiranih mjera kojima je bila svrha dostizanje ciljeva usvojenih u LRS.
Također evaluacija uključuje horizontalnu evaluaciju koja obuhvaća tijela donošenja odluka
– Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor, operativna tijela za provedbu LRS –Stručnu službu LAG-a, LAG administratore, volontere te praćenje odnosno analizu dosadašnjih godišnjih izvješća o radu, koja se usvajaju na Skupštini te dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede.
Zbog nedostatka financijskih sredstava umjesto LRS-om predviđenog korištenja vanjskih stručnjaka za provedbu postupka evaluacije, koristit će se metoda samoprocjene sve do kraja provedbe kada će se angažirati vanjski stručnjaci.

2. [bookmark: _Toc163556547]OKRUŽENJE

Početak realizacije ovog Projekta započinje u razdoblju koje se može okarakterizirati kao politički i gospodarski relativno stabilno, uz istovremeno produbljivanje ideoloških razllika u društvu i smanjivanje društvene kohezije.
Nakon dvije politički nestabilne godine (2015. i 2016.) koje karakterizira nestabilna izvršna i zakonodavna vlast i u kojima su se u Republici Hrvatskoj držali dvaput parlamentarni izbori u dvije godine za redom (8.11.2015. i 11.9.2016.), uspostavljena je stabilna izvršna i zakonodavna vlast. 
Istovremeno na regionalnoj i lokalnoj razini političko okruženje je bilo stabilno, a predstavnici LAG-a nastavili su dobro uspostavljenu suradnju s jedinicama lokalne samouprave, županijom, gospodarskim i civilnim sektorom.
Pandemija novog koronavirusa koja je 2020. iznenada pogodila svijet, osim javnozdravstvene ugroze neviđenih razmjera, uzrokovala je i lančano zatvaranje država te pad gospodarske aktivnosti na svim kontinentima, što je izazvalo najveću gospodarsku krizu još od Drugog svjetskog rata.
Uz pandemiju velik negativan utjecaj na općenito funkcioniranje stanovništva ostalila su i dva velika potresa koja su pogodila područje i širu okolicu Grada Zagreba kao i Petrinje. Želimo naglasiti kako je stanovništvo s područja LAG_a SAVA; naročito s područja Grada Zaprešića pretrpilo značajne materijalne štete uslijed potresa koji je pogodio Petrinjsko područje.

 Hrvatska je u srpnju 2020. uspješno pristupila europskom tečajnom mehanizmu (ERM II). U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg će se državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućiti korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde eura za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

U 2021. godini Europska komisija izvršila je isplatu predujma Republici Hrvatskoj, iz Mehanizma oporavka i otpornosti u iznosu od 818,4 milijuna eura odnosno 6,14 milijardi kuna, što predstavlja najvišu pojedinačnu uplata EU sredstava u državni proračun od kad je Hrvatska članica Europske unije.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 31/2021 od 29. ožujka 2021.), propisana su pravila za Prijelazno  razdoblje u kojem se nastavlja provoditi Program, a odnosi se na 2021. i 2022. godinu.  Prema odluci ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava LAG-ovima u prijelaznom razdoblju u ožujku 2021., sredstva za provedbu Mjere 19 u prijelaznom razdoblju su povećana na 5 % u odnosu na ukupni iznos sredstava namijenih provedbi PRR u prijelaznom razdoblju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je sklopila anekse Ugovora o dodjeli sredstava odabranim LAG-ovima s ciljem što skorijeg plasiranja sredstava u prijelaznom razdoblju putem LAG natječaja.

LAG SAVA je započeo s realizacijom Projekta 2017. godine . Područje LAG-a SAVA obuhvaća jedne od najrazvijenijih te ekonomski najstabilnijih JLS-ova u RH. Obzirom na iznimno visoki indeks razvojenosti svih JLS-ova u sklopu LAG-a, mnogi potencijalni korisnici EU fondova u nepovoljnom su položaju obzirom da se indeks razvojenosti JLS-ova boduje u gotovo svim Natječajima.
Na provedbu ovog Projekta određeni utjecaj imali su i uzastopni parlamentarni izbori koji su prolongirali  donošenje odluka Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: APPRRR), vezanih za provedbu LEADER-a, Mjera 19 Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020 te je cjelokupna provedba LEADER-a kasnila. Tako su prvi objavljeni natječaji na LAG razini, na području Republike Hrvatske bili u 2018. godini. Pri tome treba naglasiti da je provedba LAG natječaja bila moguća tek po dobivanju službenog odobrenja za pojedini tip operacija od strane APPRRR (tzv. Aktivacija) [footnoteRef:7] i to na način da se sve odredbe iz natječaja  na nacionalnoj razini moraju preslikati na razini LAG natječaja i to tipovi operacija, uvjeti za prihvatljive korisnike, aktivnosti i troškove te minimalne iznose odobrene za pojedini projekt. Također u ovom periodu APPRRR je također bio u procesu učenja te su se ponekad pravila mijenjala „u hodu“ što je otežavalo animaciju dionika na pojedinom LAG području, pa tako i na području LAG-a SAVA. Uspostavljena suradnja s predstavnicima izvršne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini rezultirala je s relativno uspješno provedenim natječajem za TO 2.1.1.  "Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru" [footnoteRef:8], a na Natječajima LAG-a sredstva su ostvarivali i poljoprivrednici. Za jedinice lokalne samouprave prvobitno je bio namjenjen iznos od 362.653,11 EUR-a no nakon nagradno dodjeljenih sredstava kao i uz sredstva dobivena za Prijelazno razdoblje, iznos namjenjen za ovu Mjeru povećan je na 592.793,85 EUR-a  što predstavlja 28,21% ukupno dobivenih sredstavaunutar Mjere 19 u iznosu 2.101.308,04 EUR-a.  [7:  Provedba aktivnosti u sklopu podmjere 19.2 – objava natječaja za dionike LAG područja i odlučivanje o potpori ]  [8:  Provedba aktivnosti u sklopu podmjere 19.2 – objava natječaja za dionike LAG područja i odlučivanje o potpori projektima – moguća je tek od veljače 2018. godine kada je aktiviran prvi tip operacije za LAG natječaje, a sukladno provedbenoj legislativi i postupcima za koje su odgovorni Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
] 


Sukladno programskim odredbama LAG SAVA nije mogao financirati projekte posebno namijenjene ranjivim skupinama jer takvih tipova operacija i mjera nije niti bilo u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Za korištenje sredstava na nacionalnoj razini iz Europskog socijalnog fonda ograničavajući faktor prije svega je bio visok stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave, te ograničeni iznosi za plaće (manje od plaća koje su se za iste ili slične poslove mogle ugovoriti na LAG području), no unatoč tome LAG je u svojstvu partnera sudjelovao u projektu pod nazivom Job College SAVA financiranom iz Europskog socijalnog fonda te je na svom području radio s mladim, nezaposlenim osobama. Osim ovog ESF projekta, u svojstvu nositelja provođeni su i drugi projekti financirani iz ERASMUS+ programa kao i iz drugih izvoda poput Zagrebačke županije, Agencije za elektroničke medije, Mreže za ruralni razvoj i sl. Pandemija je nepovoljno utjecala na provedbu već ugovorenih projekata kao i na Ugovaranje prijavljenih obzirom da je intencija da se sva sredstva preusmjere u spašavanje gospodarstva te zdravstvo, a i ograničavajuće odredbe Stožera civilne zaštite onemogućuju provedbu projektiranih aktivnosti.

3. [bookmark: _Toc163556548]CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

Prema LRS najvažnije ciljane skupine su nositelji poljoprivrednih gospodarstava i jedinice lokalne samouprave na području pod LAG obuhvatom. 
U smislu provedbe operacija LRS krajnji korisnici tijekom provedbe projekta / LRS su:
· ruralno stanovništvo područja LAG-a
· poljoprivrednici
· mladi
· udruge civilnog društva
· Jedinice lokalne samouprave
Kako bi ciljane skupine bile što više uključene u realizaciju Projekta, kontinuirano su provođeni različiti oblici informiranja i konzultacija na LAG području te razne aktivnosti usmjerene na promociju LRS s aktivnostima provedbe LRS. Korišteni su različiti promotivni alati i aktivnosti, a uključuju:
· Radionice – predstavljanje LRS i mogućnosti financiranja putem LRS, edukacije poljoprivrednika, savjetovanje za LAG natječaje
· Individualni konzultacijski sastanci i savjetovanja daljinskim putem (telefon, e-mail)
· Baza projektnih ideja dionika LAG područja
· Komunikacioni kanali LAG-a: objave na web stranici, FB stranici; Agroklubu
· Predstavljanje provedbe LRS partnerstvu odnosno Skupštini LAG-a
· Konzultacijski procesi za izmjene LRS – anketni upitnici, daljinske individualne konzultacije, radionice i sastanci tijela partnerstva (Upravni odbor i Skupština)
· Informiranje o mjerama iz Programa ruralnog razvoja te ostalim natječajima iz sredstava EU fondova i proračunskih sredstava
· Medijske objave
· Objave na stranicama JLS na području LAG-a
· Uredovni dani izvan sjedišta LAG-a: U Stupniku, Klinča Selu i Samoboru (do 2019.), u Jastrebarskom i Svetoj Nedelji (u tijeku)
· Omogućavanje održavanja uredovnih dana Ministarstva poljoprivrede (Savjetodavne službe) u prostoru LAG-a čime najlakše i najbrže dopiremo do potencijalnih korisnika te iz prve ruke imamo uvid u problematiku te potrebe poljoprivrednika

4. [bookmark: _Toc163556549]PROCJENA LJUDSKIH KAPACITETA LAG-a SAVA

Ljudski kapaciteti LAG-a uključuju zaposlenike LAG-a koji čine Stručnu službu LAG-a, partnerstvo LAG-a koje uključuje članove LAG-a i njihove predstavnike u Skupštini LAG- a, Upravni i Nadzorni odbor LAG-a te volontere LAG-a.

Na početku provedbe LRS LAG-a SAVA 2014-2020, sjedište i ured LAG-a nalazio se u Zaprešću na adresu Zelengaj 15 u sklopu komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. U svibnju 2018. godine, zbog povećanja efikasnosti rada Stručne službe te bolje fizičke dostupnosti dionicima (ograničavajuće vrijeme dolazaka i mogućnosti korištenja prostora unitar zgrade komunalnog poduzeća stvrali su ograničenja kod rada LAG-a), LAG SAVA seli ured na drugu adresu, u centar Grada Zaprešića na adresu bana Josipa Jelačića 48. Novi uredski prostori omogućili su veću slobodu u osmišljavanju raznih aktivnosti te fleksibilnost u radnom vrmenu čime se maksimalno pogodovalo potencijalnim korisnicima. U novim uredima osim uredskih prostorija uz sufinanciranje Zagrebačke županije uređena je i predavaonica u kojoj se održavaju radionice i predavanja. Osim LAG-a prostor za održavanje radionica redovito koriste i djelatnici Ministarstva za održavanje stručnih radionica te je u uredu LAG-a utorkom uredovni dan Savjetodavne službe tj Ministarstva poljoprivrede.  Sve ove aktivnosti, naročito u pogledu predavanja i radionica uvelike su pripomogle kod animacije poljoprivrednika. Nažalost radi pridržavanja epidemioloških mjera u 2021. godini LAG je sve o mainimum rad s poljoprivrednicima te ostalim zainteresiranim dionicima u fizičkom obliku već je fokus bio na video materijalima koje smo planirali putem vlastitog kanala na you tube kanalu kao i omogućavanja non stop dostupne pomoći putem telefona ili maila svim zainteresiranima.

Na 22. studeni 2023.g. partnerstvo, odnosno Skupštinu LAG-a čini 41 član, i to 11 jedinica lokalne samouprave, 6 pripadnika javne interesne skupine (osim JLS), 15 pripadnika gospodarske interesne skupine i 9 pripadnika civilne interesne skupine.
Upravljačko tijelo LAG-a je Upravni odbor koji se sastoji od 9 članova partnerstva, a koji je u sklopu svojih zadaća zadužen za odabire projekata dionika u provedbi operacija LRS (LAG natječaji). Zadaće Upravnog odbora definirane su Statutom LAG-a.
Skupština i Upravni odbor održavali su redovite sjednice, većinom u elektronskom obliku radi bolje efikasnosti i većeg odaziva članova..
U odnosu na početak provedbe Projekta smanjen je broj članova Skupštine za 69 članova (razlog su većinom bila isključenja članova od strane Skupštine radi neaktivnosti, tj. neodlaska na sjednice Skupštine čime su se stvarali problemi s zadovoljavanjem postotaka prisutnosti određene interesne skupine te zanonitosti donesenih Odluka), a broj članova Upravnog odbora je ostao je nepromjenjen do prosinca 2021. Sa stanovišta operativnosti pokazalo se ispravnim smanjiti broj članova Skupštine, ali je i dalje ispoštivana odredba o jednakoj zastupljenosti predstavnika sva tri sektora (javni, poslovni i civilni sektor). Obzirom kako je u prosincu 2021. g. Održana izborna Skupštine te se ispostavilo kako je iznimno smanjen interes članova za angažiranjem u tijelima LAG-a (Upravnom i Nadzornom Odboru) predloženo je smanjenje članova ovih odbora i to Upravnog odbora s 13 na 9 članova i Nadzornog s 5 na 3 člana. 
Činjenica je da je jednostavnije sakupiti kvorum i održati pravovaljane sjednice Skupštine kad je manji broj njenih članova, ali bilo bi jako dobro povećati broj članova Skupštine kako bi područje LAG-a bilo ravnomjerno pokriveno članovima partnerstva. Kako bi se održala ravnopravnost, a rad LAG približio svim stanovnicima, u izradu strateških dokumenata uključuju se svi zainteresirani s područja LAG-a, a pozivi za uključivanje upućuje se mahom putem društvenih mreža koje koristi vrlo velik postotak stanovništva kao i putem mail liste koju smo prikupili održavanjem raznih radionica, kao i putem web stranica članova, te putem pozivanja šire zainteresirane javnosti na događanja putem distribucije plakata na oglasne ploče po cijelom području LAG-a.

Na početku provedbe Projekta članovi Skupštine LAG-a SAVA imaju uspostavljen međusobni partnerski odnos te donošenje odluka na LAG razini realno odražava temeljno načelo LEADER pristupa, donošenje odluka „odozdo prema gore“, s ravnomjerno zastupljenim interesnim skupinama u procesu donošenja odluka. Tijekom provedbe Projekta, a zbog pravila provedbe LEADER-CLLD mjere unutar Programa ruralnog  razvoja RHH 2014-2020, partnerstvo je većim dijelom bilo usmjereno na zadovoljavanje i formalno poštivanje pravila provedbe PRR i zakonodavstva poslovanja udruga, umjesto daljnjeg razvijanja međusobnih partnerskih odnosa i projekata. Iz istog razloga je onemogućeno aktivno sudjelovanje u razvoju operacija LRS koji bi bile u potpunosti prilagođene razvojnim potrebama LAG područja.
Potrebno je dalje razvijati i jačati međusobne veze između članova partnertva (Skupština LAG-a) te potaknuti razvoj partnerskih projekata između članova Skupštine LAG-a ali i ostalih dionika LAG područja.

Na početku provedbe Projekta Stručna služba LAG-a je brojila 3 zaposlene osobe zaposlene na provedbi LRS LAG-a. Broj zaposlenika na provedbi LRS u prosincu 2016. g. izražen u ekvivalentu punog radnog vremena, odnosno FTE = 3.
Kapaciteti Stručne službe LAG-a koji rade na provedbi projekta (LRS), u evaluacijskom razdoblju provedbe na razini cijele godine, iznose:
· 2017. g. – 2,4 FTE
· 2018. g. – 1,9 FTE
· 2019. g. – 1,9 FTE
· 2020. g. – 3 FTE
· 2021. g – 3 FTE
· 2022. g –2 FTE
· 2023. g - 2 FTE
Broj zaposlenih u LAG-u  studenom 2023. je 3 osobe, od toga 2 djelatnice na puno radno vrijeme dok je djelatnica koja radi na održavanju zaposlena na dopunski ugovor o radu na 2 sata tjedno. 

Tijekom evaluacijskog razdoblja u LAG-u su kroz Mjere HZZ-a (Mladi za EU te Stručno osposobljavanje za rad bez zasnicanja radnog odnosa) radila tri zaposlenika. Jedna zaposlenica u LAG-u radi i dalje te je s njom sklopljen Ugovor na neodređeno vrijeme. Jedan zaposlenik nakon korištenja mjere  radio je u LAG-u no nakon završetka Ugovora na određeno on nije produljen, dok je jedna zaposlenica samostalno podijela Otkaz Ugovora o radu određeno vrijeme.
Voditeljica LAG-a zaposlena je u LAG-u 2016. godine te je na ovoj poziciji cijelo vrijeme provedbe LRS uz izbivanje u devetomjesečnom razdoblju radi korištenja porodiljnog dopusta kao i  stručna suradnica koja je nastavila rad u LAG-u nakon završetka Stručnog osposobljavanja. 
Voditeljica i stručna suradnica agronomske su struke s završenim studijima ekološke poljoprivrede i agroturizma (voditeljica) te hortikulture (stručna suradnica). 

Od 2018. godine LAG je raspisao ukupno 8 Natječaja iz LRS. Ponovljeni su Natječaji za male poljoprivrednike te Natječaj za JLS-ove.  Oba Natječaja raspisana su u tri navrata.
Također ispoštivane su sve zakonske obveze te obveze prema Ministarstvu poljoprivrede i APPRRR-u koje proizlaze iz potpisanog Ugovora i Sporazuma.
Od ukupno odobrenih 86 projekta od strane APPRRR-a, u potpunosti su završena i isplaćena 62 projekata. Većina završenih projektat, njih 42  predstavljaju projekte malih poljoprivrednika. 
U 2023 godini LAG nije imao sredstava za raspisivanje novih Natječaja već je u godini izrađivanja nova lokalna razvojna strategija te su obavljane kontrole na terenu za završene projekte sukladno nalozima APPRRR-a.

Rad ureda se snažno oslanja na korištenje IT tehnologije te je sva dokumentacija Udruge pohranjena u uredu u paprinatom obliku i u cloud on-line sustavu što omogućava uredsko poslovanje u dislociranim uredima i poslovanje od kuće. Postojeća uredska oprema omogućuje ovaj način fukncioniranja te kao i ostala uredska oprema (printeri, scaner, projektor, uredski namještaj) zadovoljava potrebe sadašnjeg obujma poslovanja, kao i poslovni prostori kojima se LAG koristi.
U evaluacijskom razdoblju zaposlenici LAG-a, te pojedini članovi partnerstva i volonteri, educirani su putem različitih radionica i edukacija o: LEADER-CLLD metodologiji uključujući monitoring i evaluaciju LRS, poslovanju i financijskom upravljanju udruga, metodama provedbe različitih operacija LRS, provedbi pojedinih operacija PRR RH, Pripremi i provedbi EU projektat, Javnoj nabavi, primjeni legislative različitih tematskih područja a vezano uz rad LAG-a i provedbu LRS (uredsko poslovanje, javna nabava, GDPR i dr.), financiranju projekata putem drugih fondova i programa EU, crowdfunding-u i ostalim temama važnim za redovito poslovanje LAG-a.
S obzirom na zadaće LAG-a, potrebe dionika LAG područja te potrebe organizacije za provedbom projekata i šire od provedbe same LRS LAG-a u sklopu Programa ruralnog razvoja, potrebno je jačati ljudske kapacitete LAG-a, prvenstveno omogućavanjem otvaranja dodatnih radnih mjesta, daljnjom edukacijom zaposlenika, članova partnerstva i volontera, kao i pružanjem dodatnih prilika za volontiranje u LAG-u za mlade te nezaposlene osobe na LAG području.
U radu LAG-a kroz volonterski angažman od početka sudjeluju brojni volonteri od kojih su najvažniji članovi Upravnog odbora. Ostali volonteri uključuju se u rad LAG-a ovisno o njihovim afinitetima i mogućnostima.
LAG SAVA do sada je najmanje surađivao s civilnim sektorom, što je dijelom splet okolnosti, a dijelom proizlazi da tipovi operacija za koje su do sada otvarani natječaji nisu bili prvenstveno namijenjeni civilnom sektoru. Najznačajnije organizacije s kojima LAG surađuje je LEADER mreža Hrvatske. 
Što se tiče suradnje s ostalim LAG-ovima kroz brojne neformalne kanale osigurana je kontinuirana suradnja i podrška sa susjednim LAG-ovima; Zagorje Sutla, Prizag, Mura-Drava, Međimurski doli i bregi, Sjeerozapad i Izvor čime se osigurava bolja efikasnost te brže rješavanje problema i raznih nepredvidljivih situacija s kojima se gotovo svakodnevno susrećemo u svom radu. 

5. [bookmark: _Toc163556550]METODE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

U evaluacijskom razdoblju projektom, odnosno provedbom LRS upravljalo se na razini partnerstva odnosno Skupštine i Upravnog odbora LAG-a, te na razini Stručne službe LAG-a.  
Glavne aktivnosti LAG-a uključuju:
· Održavanje redovitih sastanaka partnerstva i stručne službe – za planiranje, organizaciju, koordinaciju i praćenje stanja provedbe LRS i njenih operacija te tekućeg rada LAG-a 
· Pripremu i provedbu LAG natječaja
· Izradu godišnjih akcijskih i financijskih planova, koje usvaja Skupština
· Izradu godišnjih izvješća o radu i godišnjih financijskih izvješća, koje usvaja Skupština
· Praćenje provedbe LRS – interni alati i tablice Stručne službe: postizanje vrijednosti indikatora rezultata; usporedba ostvarenog i planiranog
· Izrada izmjena LRS od strane Stručne službe LAG-a – ispitivanje stanja na području LAG-a, prilagodba LRS u odnosu na dostignute rezultate i planirane indikatore, provedbenu legislativu te aktualno stanje na terenu tijekom provedbe
· Provedba animacijskih aktivnosti za dionike – praćenje provedbe te prilagodba potrebnih aktivnosti sukladno potrebama dionika, ali i kapacitetima ljudskih resursa LAG-a te zahtjevima uspješne provedbe LRS.

U provedbi ovih aktivnosti LAG se koristio nizom metoda za različite vidove upravljanja projektom (upravljanje obuhvatom projekta, upravljanje procesima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje troškovima, upravljanje kvalitetom, projektnom komunikacijom, vremenom, rizikom i nabavom), kao i integracijskim upravljanjem koje objedinjuje sve navedene aspekte projekta. S obzirom na zahtjeve koji se postavljaju pred organizaciju njeni ljudski kapaciteti predstavljaju ograničavajući faktor u provedbi Projekta.

5.1. [bookmark: _Toc163556551]Metode projektnog upravljanja

U upravljanju projektom koristile su se metoda kontrole troškova, koja nije u 2018. godini osiguravala dovoljnu likvidnost za kontinuirano financiranje operativnog poslovanja zbog nedostatka sredstava za premoštenje perioda od šest mjeseci, koliko traje period povrata kvartalnih troškova organizacije od strane APPRRR-a (predfinanciranje). Stoga su se u kontinuitetu koristile pozajmice Zadruge za etično financiranje iz 2016. godine koje su u potpunosti vraćene tek početkom 2019. godine. 
LAG se zadužio i u 2022 godini za potrebe provedbe Projekta Skrivena blaga ruralnog turizma u Erste banci, a kredit je u potpunosti vraćen u travnju 2023. U nekoliko navrata LAG je koristio i privatne pozajmice za premošćenje razdoblja predfinaniranja. 
Upravljanje ljudskim resursima Statutom je povjereno voditeljici LAG-a. U periodu koji je razmatran došlo je do povećanja plaća u svim sektorima pa tako i u  LAG-u koji je u skladu  s ograničenjima koja proizlaze iz Sporazuma s APPRRR-a te ograničenim sredstvima koja se prikupljaju iz članarina, no unatoč svemu osigurao se prostor za povećanje plaća te ostalih materijalnih prava. Trenutno sve zaposlenice imaju ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.
U upravljanju ljudskim resursima koristile su se metode nagrađivanja kao i metoda obuke i razvoja.

5.2. [bookmark: _Toc163556552]Metode upravljanja kvalitetom

Upravljanje kvalitetom predstavlja u ovom Projektu najznačajniji aspekt upravljanja, jer konačni rezultat Projekta mora biti uspješno provedena LRS, ostvarne mjere za dostizanje ciljeva te postizanje mjerljivih rezultata i indikatora uspješnosti.
U upravljanju kvalitetom projekta koristila se metoda razvijanja partnerstva, posebice pri izmjeni najznačajnijih dokumenata organizacije (LRS, Statut) te objava natječaja za postizanje mjera odnosno ciljeva LRS.
Objava natječaja za različite tipove operacije te uspješna dodjela sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 je sama svrha LRS, ali i organizacije same. Ona obuhvaća niz koraka od pripreme natječajne dokumentacije (koju u najvećoj mjeri LAG zaprima gotovu od strane APPRRR-a), objave natječaja, ocjenjivanja u dva koraka, donošenja Odluka Upravnog odbora o odabiru projekata, unošenje dokumentacije u Agronet te kontrole namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika.
U cilju povećanja operativnosti u 2019. godini značajno je izmijenjen dotadašnji Statut organizacije te je Voditeljica imenovana osobom ovlaštenom za zastupanje te su joj Statutom dodjeljene određene ovlasti koje u velikom djelu pojednostavljuju i ubrzavaju sve djelatnosti LAG-a.
Radi prijave nove strategije za razdoblje 2023.-2027. statut je izmjenjen i u 2023. godini. Statut je pojednostavljen te su iz statuta izbačene odredbe koje se strogo vežu uz provedbu jednog projekta, već je ostavljena širina te odredbe koje omogućavaju primjenu osnovnih pravila te ukoliko određen program zahtjeva, primjenu pravila koje točno određen program zahtjeva. 
5.2.1. [bookmark: _Toc163556553] Izmjene Lokalne razvojne strategije

Odobrena LRS LAG-a SAVA 2014-2020 izrađena je tijekom provedbe podmjere 19.1 Pripremna pomoć“ Programa ruralnog razvoja od strane Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije. S procesom izrade LRS započelo se 13.11.2015. kada je imenovan tim za izradu dok je ista Strategija usvojena 24.3.2016. na sjednici Skupštine.
Obzirom da je prvobitna LRS bila neporovediva u obliku u kojem je izrađena, izrađena je njena izmjena, a do kraja 2023. godine izrađeno je ukupno 6 izmjena prvobitne LRS. 
Prva izmjena LRS izrađena je u u drugoj polovici 2017. godine. godine te je usvojena na sjednici Skupštine od 18.12.2017., a odobrena od Agencije za plaćanja 11.1.2018. Ovom izmjenom izrađen je u potpunosti novi dokument s pripadajućim prilozima i grafikama koji su bili sukladni uputama Ministarstva. Definirani su ciljevi i Mjere koje će se provoditi, kriteriji odabira, bodovanje istih, definirana su Fokus područja i indikatori.
Druga izmjena LRS izrađena je u prvoj polovini 2018. godine te je usvojena na sjednici Skupštine od 16.5.2018. Izmjena je usvojena od strane APPRRR-a 4.7.2018.  Izmjenom se povećala alokacija za dodjelu sredstava malim poljoprivrednicima na 1. LAG Natječaju kako bi potporu ostvarili svi koji su zadovoljili uvjete prihvatljivosti te prešli bodovni prag. Kako bi se povećala alokacija za poljoprivrednike neznatno je smanjena potpora za JLS-ove (s 33.000 EUR-a na 30.000 EUR-a)
Treća izmjena LRS izrađena je polovicom 2019. godine te je usvojena 5.7.2019. godine.  Izmjena je ds strane APPRRR-a potvrđena 9.7.2019. godine. Izmjenom se u potpunosti iz LRS-a izbacila Mjera 8 jer za mjeru na nacionalnj razini nije bilo pretjerano interesa a isto tako u ovom trenu postalo je razvidno kako su iznimno malene šanse da APPRRR aktivra ovaj tip operacije. Izmjenom su se u TO 1.1.2 prealocirala sredstva koja su ostala neiskorištena unutar TO 1.1.1. (za male poljoprivrednike 15.000 EUR-a) kao i dio sredstava iz TO 2.1.1. (za JLS-ove) obzirom da se na natječaj za JLS-ove nije prijavio Grad Zaprešić a prijave Općine Pušća i Luka radi nedostatne dokumentacije odbijene su i nisu ostvarile financiranje. 
Četvrta izmjena LRS izrađena je u drugoj polovici 2020. g. I usvojena je od strane Skupštine 2.9.2020.. Izmjena je potvrđena od strane APPRRR-a 25.9.2020. godine. Izmjeni LRS pristupilo se nako što je LAG_u dodječjeno nagradnih 1.478.840,00 kn. Sva novodobivena sredstva kao i neutrošena sredstva iz ostalih Mjera alocirana su u TO 1.1.1 kako bi se otvorio novi Natječaj za male poljoprirednike. Ovom izmjenom LRS planirano je još samo raspisivanje TO 1.2.1. tj mjere namjenjene razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti za koju je Natječaj otvoren krajem prosinca.
Peta izmjena LRS izrađena je u sredinom 2021. godine i usvojena od strane Skupštine 23.7.2021. nakon što je LAG zaprimio Odluka o izmjeni odluke o odabiru LAG-a od 5. svibnja 2021. kojom su LAG-u dodjeljena dodatna sredstva za provedbu Natječaja u prijelaznom razdoblju. Sukladno prethodno provedenim anketama sredstva su alocijrana u 2 mjere. Mjeru za Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu te Mjeru za Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.
Posljednja, šesta izmjena LRS izrađena je početkom 2022. godine, usvojena od strane Skupštine 4.7.2022. Na zadnji Natječaj za male poljoprivrednike stiglo je 27 prijava projekata. Kako bi se osigurala sredstva za financiranje što većeg broja projekata (prema trenutnoj alokaciji sredstava ima za 15 projekata), sva sredstava iz svih ostalih mjera u kojima je ostalo neutrošenih ili izbijenih sredstava alociraju se u  Mjeru 1.1.1..

5.2.2. [bookmark: _Toc163556554] Ostali interni akti LAG-a

LAGSAVA je donio i niz internih akata koji ma je cilj osiguranje nesmetanog, zakonitog te transparentnog poslovanja.

Tablica 6. Popis internih akata
	Donositelj
	Akt
	Svrha akta

	Skupština LAG-a
	Statut
	Reguliranje procesnih radnji Skupštine,UO, Predsednika, Voditelja te svih ostalih djelatnosti Udruge

	Skupština LAG-a
	Pravilnik o materijalnom i financijskom poslovanju LAG-a
	Reguliranje materijalno- financijskog poslovanja

	Skupština LAG-a
	Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
	Regulira interne procedure jednostavne nabave

	Skupština LAG-a
	Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
	Regulira zaštitu osobnih podataka

	Skupština LAG-a
	Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju
	Propisuje vrste i radnih mjesta te opisuje njihove zadaće, te način zapošljavanja u Udruzi

	Skupština LAG-a
	Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a SAVA
	Regulira postupovne radnje pri ocjenjivanju projektnih prijava

	Skupština LAG-a
	Odluka o visini članarine
	Propisuje visinu članarine

	UO LAG-a
	Pravilnik o brojčanim oznakama

	Regulira postupanje s dokumenatcijom u stručnoj  službi LAG-a te označavanje tj. Urudžbiranje ulaznih i izlaznih dokumenata

	Upravni odbor LAG-a
	Poslovnik o radu Upravnog odbora
	Reguliranje procesnih radnji Upravnog odbora

	UO LAG-a
	Odluka o pravima iz radnog odnosa
	Propisuje prava zaposlenika koja proizlaze iz radnog odnosa



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, studeni 2023. godine

Akti su bili donošeni na vrijeme te su pravodobno regulirali procese, postupke koji su se postavljali pred organizaciju.
Druga značajna metoda upravljanja kvalitetom je kontinuirano unaprjeđivanje, kojem služi i ova evaluacija.
Metoda kontinuiranog unaprjeđivanja koristila se i u unaprjeđenju operativnog poslovanja LAG-a (zaposlenici, financiranje, osiguranje poslovnog prostora).

5.3. [bookmark: _Toc163556555] Metode diseminacije

Pri diseminaciji različitih informacija (o radu LAG-a, LRS, natječajima i sl) koristile su se različite metode. Metoda informacijskih bannera, letaka koristila se za informiranje opće javnosti o provedbi Projekta. Ovo su jednostavni formati koji se ako čitaju i mogu osigurati širok krug diseminacije. Metode javne promocije koristile su se kroz logo organizacije, IT tehnologije: e-mail, objave na web stranici LAG-a te FB stranici, elektronički  bilten, objave u tiskanim medijima, radio i TV, facebook te ou tube kanalu, a namijenjene su bile ciljanim skupinama te krajnjim korisnicima. Metode promotivnih materijala s logom organizacije koristila se za povećanje vidljivosti u općoj javnosti.
Na kraju 2023. godine nedostaju promotivni materijali obzirom da su svi izrađeni i kroz projekt ''Skrivena blaga ruralnog turizma'' distribuirani kroz radionice LAG-a.

5.4. [bookmark: _Toc163556556]Ostale metode

Metode ublažavanja rizika nisu korištene.

Od metoda vremenskog upravljanja projektom koristila se metoda pojednostavljenog gantograma za kvartalna planiranja dok su se finacije planirale putem cash flow tablica.


6. [bookmark: _Toc163556557]CILJEVI, MJERE LRS LAG-a SAVA2014-2020, TE OSTVARENI REZULTATI I INDIKATORI

Da bi se mogla napraviti evaluacija Projekta u razmatranom periodu potrebno je  najprije izvršiti kratak rezime dosadašnje provedbe Projekta (monitoring).

6.1. [bookmark: _Toc163556558] SC1 Razvoj konkuretne  poljoprivrede na  području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma

M 1.1 – Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava

Putem ove Mjere i pratećih tipova operacija (TO 1.1.1. i TO 1.1.2.) za njezinu provedbu LAG će sufinancirati ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i nepoljoprivrednu djelatnost kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost PG-a, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja se odnose na sve poljoprivredne sektore, no prednost imaju ulaganja na područjima koja imaju teže uvijete za razvoj sukladno kategorizaciji naselja unutar LRS LAG-a, ulaganja u ekološku poljoprivredu te ulaganja koja provode mladi i obrazovani tj. poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi.

M 1.2 – Potpora razvoju diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a
U okviru ove mjere, potpore će se odobravati za ulaganja u razvoj diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a. Kao i u svim tipovima operacija prednost ostvaruju projekti koji se provode na područjima koja imaju teže uvijete za razvoj sukladno kategorizaciji naselja unutar LRS LAG-a, projekti kojima će se očuvati ili stvoriti nova radna mjesta te projekti kojima se ulaže u turizam, preradu i izravnu prodaju.

Očekivani rezultati provedbe u programskom razdoblju:
· Povećanje broja projekata sufinanciranih iz javnih sredstava PRR 2014.-2020. za 67 projekta
· Povećanje	broja	gospodarstava	koji	dobivaju	potporu	zarazvoj malih poljoprivrednih gospodarstava za 53 gospodarstva
· Povećanje ulaganja u restrukturiranje i/ili modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava za 1.974.732,78 HRK (262092,08 EUR-a)
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Tablica 7: Krovni pokazatelji (result indicators) za SC1:
	 
	Izdane Odluke LAG
	Izdane Odluke APPRRR-a
	Isplaćeno (sukladno izvješću APPRRR-a na dan 29.10.2020)

	M1.1 
	TO 1.1.1.-Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
	                   800.700,47 € 
	                     800.700,47 € 
	                          725.453,17 € 

	
	TO 1.1.2-Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih
gospodarstava
	                   262.092,08 € 
	                     262.092,08 € 
	                          209.265,94 € 

	M 1.2.
	TO 1.2.1.-Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma
	                   100.230,94 € 
	                     100.230,94 € 
	                            49.874,58 € 

	 
	UKUPNO SC 1
	               1.163.023,49 € 
	                 1.163.023,49 € 
	                          984.593,69 € 



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine




	
Tablica 8: broj izdanih odluka unutar SC1
	SC/M/TO
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Ukupno projekata 

	SC1
	N/A[1]
	N/A
	N/A
	0
	14
	12
	18
	23
	0
	0
	67

	M1.1
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	14
	12
	16
	23
	0
	0
	65

	TO1.1.1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	14
	 
	16
	23
	 
	0
	53

	TO1.1.2
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	0
	12

	M1.2
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	TO1.2.1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	0
	2



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine

Pojašnjenje:
Natječaj za TO 1.1.1. Odluke za korisnike koji će se odabrati biti će izdene u 2022. godini.
Sukladno vrednovanju provedbe ukupne LRS putem krovnih pokazatelja za SC 1 LAG je odredio iznos od  1.163.023,49 € što je  69,46% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2. tj 55,35 % od ukupno dodjeljenog iznosa koji iznosi  2.101.308,05 €.  Sukladno  LRS planirano je dodjeljivanje ukupno 67 projekata  unutar ovog cilja.
LAG je raspisao Natječaje za dodjelu svih sredstava unutar SC1  , Izdano je Odluka u vrijednosti 1.163.023,49 €  te su svi potvrđeni od strane APPRRR-a . Na 18.1.2024. (kada je zaprimljeno izvješće APPRRR-a) isplaćeno je    984.593,69 €  a to su projekti  odabrani na Natječajima za male poljoprivrednike te projekti Projekti razvoja i modernizacije poljoprivrednih gospodarstava i stvaranja nepoljoprivrednih djelatnosti.

6.1.1. [bookmark: _Toc163556559]TO 1.1.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
· Objavljeni broj natječaja: 3
· Broj odabranih projekata od strane LAG-a: 53
· Broj potvrđenih projekata od strane AP:53
· Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 43
· Ukupni iznos dodijeljenih sredstava (konačno): 800.700,42  €
· Ukupni iznos isplaćenih sredstava: 725.453,17 €








Tablica 9: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 1.1.1.:
[image: ]

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2041.
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Razrada dodjeljenih sredstava iz TO 1.1.1. prema JLS te ukupnih iznosa projekata prema JLS u sklopu LAG-a SAVA
Tablica 10: Ukupni iznos dodjeljenih stredstava iz TO 1.1.1. po JLS
	
	Ukupni iznos dodijeljenih sredstava po JLS

	 
	1. Natječaj
	2. Natječaj
	3. Natječaj
	Ukupno

	Brdovec
	                                       -   € 
	                       14.986,06 € 
	                             15.034,64 € 
	          30.020,70 € 

	Dubravica
	                        14.822,22 € 
	                       14.986,06 € 
	                             15.034,64 € 
	          44.842,92 € 

	Jastrebarsko
	                        59.288,88 € 
	                       44.958,19 € 
	                           127.892,79 € 
	        232.139,86 € 

	Klinča Sela
	                        14.822,22 € 
	                                      -   € 
	                             30.069,28 € 
	          44.891,50 € 

	Luka
	                                       -   € 
	                       29.972,13 € 
	                             15.034,64 € 
	          45.006,77 € 

	Marija Gorica
	                        29.644,44 € 
	                                      -   € 
	                             15.034,64 € 
	          44.679,08 € 

	Pušća
	                                       -   € 
	                       14.986,06 € 
	                             15.034,64 € 
	          30.020,70 € 

	Samobor
	                                       -   € 
	                       44.958,19 € 
	                                            -   € 
	          44.958,19 € 

	Stupnik
	                                       -   € 
	                       29.972,13 € 
	                                            -   € 
	          29.972,13 € 

	Sveta Nedjelja
	                        44.466,66 € 
	                       14.986,06 € 
	                             45.103,92 € 
	        104.556,65 € 

	Zaprešić
	                        44.466,66 € 
	                       29.972,13 € 
	                             75.173,20 € 
	        149.611,99 € 

	UKUPNO
	                     207.511,08 € 
	                     239.777,03 € 
	                           353.412,40 € 
	        800.700,50 € 


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2021. godine
Graf 1: Ukupni iznos dodijeljenih sredstava iz TO 1.1.1. po JLS










Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2041.

Tablica 11: Ukupni iznos projekata financiranih kroz TO 1.1.1. po JLS
	
	
	Ukupni iznos projekata financiranih kroz TO 1.1.1. po JLS

	 
	1. Natječaj
	2. Natječaj
	3. Natječaj
	Ukupno

	Brdovec
	                                       -   € 
	                       15.263,12 € 
	                             15.993,10 € 
	          31.256,22 € 

	Dubravica
	                        16.059,46 € 
	                       17.121,24 € 
	                             15.535,80 € 
	          48.716,50 € 

	Jastrebarsko
	                        64.790,73 € 
	                       46.604,39 € 
	                           150.358,75 € 
	        261.753,87 € 

	Klinča Sela
	                        27.269,63 € 
	                                      -   € 
	                             40.167,23 € 
	          67.436,86 € 

	Luka
	                                       -   € 
	                       30.061,72 € 
	                             15.263,12 € 
	          45.324,84 € 

	Marija Gorica
	                        30.851,42 € 
	                                      -   € 
	                             39.816,84 € 
	          70.668,26 € 

	Pušća
	                                       -   € 
	                       14.997,68 € 
	                             15.130,40 € 
	          30.128,08 € 

	Samobor
	                                       -   € 
	                       54.283,63 € 
	                                            -   € 
	          54.283,63 € 

	Stupnik
	                                       -   € 
	                       30.791,69 € 
	                                            -   € 
	          30.791,69 € 

	Sveta Nedjelja
	                        46.569,12 € 
	                       15.607,70 € 
	                             60.976,18 € 
	        123.153,00 € 

	Zaprešić
	                        45.269,53 € 
	                       30.260,80 € 
	                             77.494,86 € 
	        153.025,19 € 

	UKUPNO
	                     230.809,87 € 
	                     254.991,98 € 
	                           430.736,28 € 
	        916.538,13 € 


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2041.
Graf 2: Ukupni iznos projekata financiranih kroz TO 1.1.1. po JLS















Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024..
6.1.2. [bookmark: _Toc163556560]TO 1.1.2.  "Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava"
· Objavljeni broj natječaja: 1
· Broj odabranih projekata od strane LAG-a: 12
· Broj potvrđenih projekata od strane AP: 12
· Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 9
· Ukupni iznos dodijeljenih sredstava (konačno):  266.206,35 EUR
· Ukupni iznos isplaćenih sredstava: 209.265,94 EUR 

Tablica 12: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 1.1.2.:
	 
TO 1.1.2.

	SEKTOR
	BR. PROJEKATA
	 IZNOS 

	Voćarstvo
	2
	              234.917,31 € 

	Vinogradarstvo
	2
	              249.968,07 € 

	Povrćarstvo
	1
	                 15.926,74 € 

	Cvjećarstvo
	1
	                 25.758,57 € 

	Pčelarstvo
	 
	 

	Stočarstvo
	6
	              818.339,34 € 

	Ratarstvo
	 
	 

	Aromatično i ljekovito bilje
	 
	 

	Javna infrastruktura
	 
	 

	UKUPNO
	 
	              178.500,24 € 

	TIP ULAGANJA
	 
	 IZNOS 

	Mehanizacija
	12
	           1.463.114,34 € 

	Oprema
	BR. PROJEKATA
	 

	Trajni nasadi
	10
	              223.592,16 € 

	Kombinacija
	 
	 

	Građenje
	2
	 

	UKUPNO
	 
	            1.686.706,51 € 

	NOSITELJ PROJEKTA
	 
	 IZNOS 

	Mladi (do 41. g)
	 
	              952.509,37 € 

	Žene
	12
	              110.426,74 € 

	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA
	BR. PROJEKATA
	 IZNOS 

	EKO proizvodnja
	6
	              332.801,74 € 

	Radno iskustvo/obrazovanje
	2
	 IZNOS 

	Radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž)
	BR. PROJEKATA
	              244.274,26 € 

	Tečaj min 120 sat
	3
	              666.421,00 € 

	Srednja škola
	BR. PROJEKATA
	 

	Fakultet
	2
	                 29.514,23 € 



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024..

Tablica 13: Dodjeljena sredstva unutar TO 1.1.2 po JLS
	Dodjeljena sredstva unutar TO 1.1.2 po JLS

	Brdovec
	                             21.899,26 € 

	Dubravica
	                             40.795,67 € 

	Jastrebarsko
	                             87.497,51 € 

	Klinča Sela
	                                            -   € 

	Luka
	                             12.113,63 € 

	Marija Gorica
	                             27.593,07 € 

	Pušća
	                             29.514,23 € 

	Samobor
	                             29.514,23 € 

	Stupnik
	                                            -   € 

	Sveta Nedjelja
	                                            -   € 

	Zaprešić
	                             25.758,57 € 

	UKUPNO
	                           274.686,18 € 











Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
Graf 3: Dodijeljena sredstva unutar TO 1.1.2 po JLS

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
Tablica 14: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.1.2 po JLS 
	Ukupni iznos projekta tj. ulaganja u pojedinu JLS

	Brdovec
	                             43.798,53 € 

	Dubravica
	                             86.288,41 € 

	Jastrebarsko
	                           151.171,28 € 

	Klinča Sela
	                                            -   € 

	Luka
	                             25.145,80 € 

	Marija Gorica
	                             39.418,67 € 

	Pušća
	                             65.034,18 € 

	Samobor
	                             47.846,57 € 

	Stupnik
	                                            -   € 

	Sveta Nedjelja
	                                            -   € 

	Zaprešić
	                             36.797,95 € 

	UKUPNO
	                           495.501,39 € 


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
Graf 4: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.1.2 po JLS 

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine

6.1.3. [bookmark: _Toc163556561]TO 1.2.1 „Potpora stvaranju nepoljoprivrednih  djelatnosti i turizma“
· Objavljeni broj natječaja: 1
· Broj odabranih projekata od strane LAG-a: 3
· Broj potvrđenih projekata od strane AP: 2
· Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 0
· Ukupni iznos dodijeljenih sredstava (konačno): 100.230,94 EUR-a
· Ukupni iznos isplaćenih sredstava:49.874,58 EUR-a

Tablica 15: Tablični prikaz odobrenih projekata TO 1.2.1.:
	 
	TO 1.2.1.

	SEKTOR
	BR. PROJEKATA
	 IZNOS 

	nepoljoprivredne djelatnosti
	             2
	                   100.230,94 € 

	UKUPNO
	             2
	                   100.230,94 € 

	TIP ULAGANJA
	BR. PROJEKATA
	 IZNOS 

	Mehanizacija
	             2
	                   100.230,94 € 

	UKUPNO
	             2
	                   100.230,94 € 

	NOSITELJ PROJEKTA
	 
	 

	Mladi (do 41. g)
	             1
	                
                      50.115,47 € 


	Radno iskustvo/obrazovanje
	BR. PROJEKATA
	 IZNOS 

	Radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž)
	             1
	                      50.115,47 € 

	Srednja škola
	             
	 

	Fakultet
	             1 
	                      50.115,47 € 


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
Tablica 16: Dodjeljena sredstva unutar TO 1.2.1 po JLS
	Dodijeljena sredstva unutar TO 1.2.1 po JLS

	Brdovec
	                        50.115,47 € 

	Dubravica
	                        50.115,47 € 

	Jastrebarsko
	 

	Klinča Sela
	 

	Luka
	 

	Marija Gorica
	 

	Pušća
	 

	Samobor
	 

	Stupnik
	 

	Sveta Nedjelja
	 

	Zaprešić
	 

	UKUPNO
	                     100.230,94 € 











Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
Graf 5: Dodijeljena sredstva unutar TO 1.2.1. po JLS

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
Tablica 17: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.2.1. po JLS 
	Ukupni iznos projekta tj. ulaganja u pojedinu JLS

	Brdovec
	      57.394,24 € 

	Dubravica
	      94.365,92 € 

	Jastrebarsko
	

	Klinča Sela
	

	Luka
	

	Marija Gorica
	

	Pušća
	

	Samobor
	

	Stupnik
	

	Sveta Nedjelja
	

	Zaprešić
	

	UKUPNO
	    151.760,15 € 


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
Graf 6: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 1.2.1 po JLS 

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine

6.2. [bookmark: _Toc163556562]SC 2 - Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinegrijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a

M 2.1 – Potpora razvoju javne društvene infrastrukture

Cilj provedbe operacija u okviru ove mjere je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti. Ulaganja putem ove mjere imaju za cilj ublažiti nedostatak pristupa uslugama i infrastrukturi, s naglaskom na sadržaje namjenjen djeci predškolskog uzrasta.

M 2.2 – Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a 

Cilj ove mjere je i suradnja između LAG-ova i njihovih razvojnih dionika putem projekata suradnje na nacionalnoj razini. Ciljevi suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža
Kako LAG predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji zajednički rade na poboljšanju uvjeta života na području LAG-a, uz provedbu podmjera 19.2 i 19.3, uloga LAG-a je i organizacija animacijskih i informacijskih aktivnosti uz poticanje cjeloživotnog učenja dionika. Cilj ove mjere je i pružiti potporu svim dionicima lokalne zajednice za sudjelovanje i doprinos lokalnom razvoju kroz razmjenu iskustava, pomoć pri pripremi projekata i slične aktivnosti. Članove LAG-a i zaposlenike LAG-a potrebno je dodatno usavršavati kako bi mogli djelovati kao motivatori u zajednici, te osmišljavati kvalitetne odgovore na potrebe zajednice. Svojim aktivnostima, lokalno razvojno partnerstvo povećati će vrednovanje djelovanja civilnog i gospodarskog sektora u zajedničkoj razmjeni znanja i infomacija te razvoju međusobne suradnje. 

Očekivani rezultati provedbe u programskom razdoblju:

· Povećanje broja projekata sufinanciranih iz fondova EU (EFPRR/PRR 2014.-2020.) za 19 projekata.
· Razvoj kvalitete života stanovnika područja LAG-a temeljen na poboljšanju usluga / razvoju društvene infrastrukture, povećanje populacije obuhvaćene unaprijeđenim uslugama / infrastrukturom za 15%
· Jačanje veza između različitih razvojnih dionika ruralnih područja razvojem implementacijom projekata suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini putem 1 projekta suradnje.
· Provedba 15 animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima  na kojima će sudjelovati 150 sudionika.
· Provedba 6 animacijske aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta na kojima će sudjelovati 60 sudionika.
· Organizirane 4 aktivnosti cjeloživotnog učenja  u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina na kojima će sudjelovati 40 osoba. 
· Organizirano 10  animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima na kojima će sudjelovati 100 osoba.

Tablica 18: Krovni pokazatelji (result indicators) za SC2
	SC2
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	0
	8
	2
	9
	0
	0
	19

	M2.1
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	 
	8
	1
	9
	0
	0
	18

	TO2.1.1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	8
	1
	9
	 
	0
	18

	M2.2
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	TO2.2.1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	0
	1



 Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine

Tablica 19: broj izdanih odluka unutar SC2
	SC/M/TO
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

2021
	

2022
	

2023
	Ukupno izdanih Odluka od strane LAG-a 
	Ukupno potvrđenih projekata od strane APPRRR-a
	Ciljana vrijednost 2023

	SC2
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	0
	8
	2
	9
	0
	0
	19
	19
	19

	M2.1
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	 
	8
	1
	9
	0
	0
	18
	18
	18

	TO2.1.1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	8
	1
	9
	 
	0
	18
	18
	18

	M2.2
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	TO2.2.1
	N/A
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	0
	1
	1
	1

	TO2.2.2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	
	N/A
	N/A
	N/A


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine
	
Pojašnjenje:
LAG SAVA u 2018. godini raspisao je Natječaj za TO 2.1.1. koji je sukladna TO 7.4.1. na nacionalnoj razini te je namjenjen ulaganju u javnu infrastrukturu. Iako je Strategijom bilo predviđeno kako će se dodijeliti 11 potpora (po 1 potpora u svaku JLS) u iznosu od 30.000,0 EUR-a, na Natječaj su zaprimjljene prijave Općie Pušća i Luka koje su radi nedostatne dokumentacije odbačene te su izdane Odluke o odbijanju, dok Grad Zaprešić na Natječaj nije prijavio ni jedan projekt.
 Ponavljanjem Natječaja u 2020. godini sa smanjenom alokacijom obzirom da je dio sredstava prealociran za poljoprivrednike, dobivena je samo prijava projekta od strane Općine Pušća za koju je Odluku LAG-a potvrdio i APPRRR krajem 2020. godine. Općina Luka i Grad Zaprešić nisu aplicirali na Natječaj.  Tako je naposlijetku dodjeljeno 9 potpora putem ovog tipa operacije koji se unutar ovog SC-a financira iz Podmjere 19.2. 
U 2021. godini raspisan je ponovno Natječaj za JLS-ove nakon dobivanja dodatnih sredstava te je dojeljeno novih 9 potpora. 
Unutar ovog cilja nalaze se i Podmjere 19.3. za koju je tek u drugoj poolovici 2020. godine zaprimljena Odluka o odobrenju od strane APPRRR te je završena u 2022. godini te  Podmjera 19.4. koja se odnosi na tekuće troškove i u potpunosti je iskorištena u 2023. godini. 

[bookmark: _Toc163556563]7.2.1.TO 2.1.1. – Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru -u sklopu provedbe podmjere 19.2

· Objavljeni broj natječaja: 3
· Broj odobrenih projekata od strane LAG-a: 18
· Broj potvrđenih projekata od strane AP: 18
· Broj projekata isplaćenih u punom iznosu: 10
· Ukupni iznos dodjeljenih sredstava: 516.555,17 EUR-a 
· Ukupni iznos isplaćenih sredstava:  304.811,57 EUR-a








Tablica 20: Tablični prikaz odobrenih projekataTo 2.1.1.
	 
	TO 2.1.1.-1 Natječaj
	TO 2.1.1.-2. Natječaj
	TO 2.1.1.-2. Natječaj

	Sektor
	Br.
 Projekata
	 iznos 
	Br. Projekata
	 iznos 
	Br. Projekata
	 iznos 

	Javna infrastruktura
	8
	                 236.113,88 € 
	1
	             29.621,74 € 
	9
	                   250.819,56 € 

	Tip ulaganja
	Br. 
Projekata
	 iznos 
	Br. Projekata
	 iznos 
	Br. Projekata
	 iznos 

	Oprema
	4
	                 118.056,94 € 
	 
	 
	2
	                      41.346,33 € 

	Rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	4
	                   119.698,98 € 

	Građenje
	4
	                 118.056,94 € 
	1
	             29.621,74 € 
	3
	                      89.774,24 € 


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine

Tablica 21: Dodjeljena sredstva unutar TO 2.1.1.  po JLS
	Dodijeljena sredstva unutar TO 2.1.1.  po JLS

	Brdovec
	          59.438,98 € 

	Dubravica
	          59.438,98 € 

	Jastrebarsko
	          48.318,40 € 

	Klinča Sela
	          59.438,98 € 

	Luka
	                         -   € 

	Marija Gorica
	          59.438,98 € 

	Pušća
	          52.163,91 € 

	Samobor
	          59.438,98 € 

	Stupnik
	          59.438,98 € 

	Sveta Nedjelja
	          59.438,98 € 

	Zaprešić
	                         -   € 

	UKUPNO
	             
        258.811,13 € 

















Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine







Graf 7: Dodjeljena sredstva unutar TO 2.1.1.  po JLS


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine

Tablica 22:  Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 2.1.1.  po JLS 
	Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 2.1.1.  po JLS

	Brdovec
	          84.236,35 € 

	Dubravica
	          92.234,79 € 

	Jastrebarsko
	          61.210,93 € 

	Klinča Sela
	          76.894,25 € 

	Luka
	                         -   € 

	Marija Gorica
	        131.714,78 € 

	Pušća
	          63.868,27 € 

	Samobor
	        112.745,54 € 

	Stupnik
	        205.921,18 € 

	Sveta Nedjelja
	        149.210,96 € 

	Zaprešić
	                         -   € 

	UKUPNO
	        978.037,05 € 














Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj 2024. godine










Graf 8: Ukupni iznosi ulaganja unutar TO 2.1.1.  po JLS

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2021. godine

[bookmark: _Toc163556564]7.2.2. TO. 2.2.1 – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a-u sklopu provedbe podmjere 19.3

[bookmark: _Hlk183110864]U evaluacijskom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za provedbu podmjere 19.3., za jedan  projekt suradnje s nacionalnim partnerima koji se proveo od 2020. do 2022. godine. Proveden je projekt pod nazivom ''Skrivena blaga ruralnog turizma''. Projekt je u potpunosti isplaćen 2024 godine. 

Projekt suradnje ''Skrivena blaga ruralnog turizma'': 
Projektom se plaira  poticati inovacije u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske.

Specifični ciljevi su: 
· Jačati kapacitete LAG-ova za kreiranje lokalnih strategija razvoja u području ruralnog turizma te osigurati prijenos znanja na lokalno stanovništvo i postojeće ekonomske subjekte.
· Promovirati lokalne destinacije korištenjem offline i online alata u svrhu inovativnog pristupa ruralnom turizmu te umrežiti destinacije u ruralnom području.
· Ojačati međusektorsku suradnju u području ruralnog turizma kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

Projekt u partnerstvu provode LAG-ovi s područja Hrvatskog zagorja, Prigorja i Međimurja u svrhu učenja i širenja dobrih praksi između hrvatskih regija na području razvoja ruralnog turizma. 

[bookmark: _Toc163556565]7.2.3. Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije  u sklopu provedbe podmjere 19.4

[bookmark: _Hlk183110887]Podmjera 19.4. provodi se uspješno od početka provedbe projekta te se putem nje namiruju tekući troškovi koji se najvećim dijelom odnose na plaće zaposlenica, plaćanje najma ureda i knjigovodstvenog servisa. Do kraja 2023. godine LAG je podnio 27 Zahtjeva za isplatu a koji su isplaćeni. Kako se u toku provedbe lista prihvatljivih troškova kao i način pravdanja sredstava i modul mijenjato tako je i LAG svoje troškove prilagođavao uputama dobivenima od strane APPRRR-a. Trenutno se troškovi dijele na izravne i neizravne s time da se koristi model kako na neizravne troškove opada 40% izravnih te se oni ne dostavljaju na kontrolu APPRRR-u, dok se izravni troškovi dostavljaju putem Agronet aplikacije kao i do sada. 

Unutar redovnog rada između ostalog vode se i detaljne evidencije aktivnosti LAG-a koje se odnose, ne samo na provedbu LRS, već provedbu svih aktivnosti.
Sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Aktivnosti koje se odnose na provedbu LRS evidentiraju se i na način da se mjerek unutar Fokus područja koja su determinirana strategijom. 
Do kraja 2023. godine postugnuti su gotovo svi zacrtani ciljevi, a neki su i vištruko premašeni.
Zadovoljavanje ostalih ciljeva planira se do kraja 2026. godine kao što je i predviđeno VI. Izmjenom Strtegije a omogućeno korištenjem sredstava iz Prijelaznog razdoblja. Ono što je višestruko premašeno govori o tome kako se LAG prepoznaje u velikom dijelu kao savjetodavno i edukacijsko tijelo. 
Tablica 23: Praćenje provedbe LRS prema Fokus područjima određenima u LRS 
	P[1] PRR
	FP [2]PRR
	Naziv pokazatelja 
	OSTVARENA VRIJEDNOST
2023
	UKUPNO ostvarena vrijednost od 2017-2023.
	CVP [3]2018.
	CVP 2026.
	TO LRS
	TO PRR
	M LRS 
	M/PM
	SC LRS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PRR
	

	1
	1A
	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	 
	2
	0
	2
	2.2.1.
	19.3.2.
	2.2.
	19/19.3
	2

	1
	1A
	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	 
	34
	0
	20
	2.2.1.
	19.3.2.
	2.2.
	19/19.3
	2

	1
	1A
	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	 
	17
	3
	8
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	1
	1A
	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
	 
	214
	30
	80
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	1
	1B*
	Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2) Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013
	 
	1
	0
	1
	2.2.1.
	19.3.2.
	2.2.
	19/19.3
	2

	1
	1C
	Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja  u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina 
	 
	8
	0
	4
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	1
	1C*
	Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja  u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina
	 
	209
	0
	40
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	2
	2A*
	Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju
	4
	9
	0
	12
	1.1.2.
	4.1.1.
	1.1.
	4/4.1. 
	1

	2
	2A*
	Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG
	15
	53
	12
	45
	1.1.1.
	6.3.1.
	1.1.
	6/6.3.
	1

	6
	6A
	Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora
	2
	3
	0
	1
	1.2.2.
	6.4.1.
	1.2.
	6/6.4.
	1

	6
	6A
	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta 
	 
	4
	0
	2
	2.2.1.
	19.3.2.
	2.2.
	19/19.3.
	2

	6
	6A
	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta 
	 
	106
	0
	20
	2.2.1.
	19.3.2.
	2.2.
	19/19.3.
	2

	6
	6A
	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta
	 
	5
	1
	4
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	6
	6A
	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta 
	 
	40
	10
	40
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	6
	6B
	Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima  
	 
	92
	5
	15
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	6
	6B
	Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima 
	 
	768
	50
	150
	2.2.2.
	19.4.1.
	2.2.
	19/19.4
	2

	6
	6B*
	Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura
	3,32%
	8,72%
	15
	15
	2.1.1.
	7.4.1.
	2.1.
	7/7.4.
	2



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2021. godine

[bookmark: _Toc163556566]7.3. DODATNI POKAZATELJI PROVEDBE I POSTIZANJA REZULTATA

· u 2017. godni zavedeno je ukupno 105 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2017. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava i Natječaja Zagrebačke županije, 
· u 2018. godni zavedeno je ukupno 85 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2018. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava i Europskog socijalnog fonda, 
· u 2019. godni zavedeno je ukupno 138 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2019. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava i Europskog socijalnog fonda, Agencije za elektroničke medije, Erasmus +, Mreže za ruralni razvoj i Zagrebačke županije,
· u 2020. godni zavedene su ukupno 42 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, održavanje Upravnog odbora i Skupštine. Troškovi u 2020. godni financirani su iz APPRRR-a, vlastitih sredstava, Erasmusa, Agencije za elektroničke medije i Agencije za mobilnost.
· U 2021. godni zavedeno je 50 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, studijsko putovanje i kontrole na terenu. . Troškovi u 2021. godni financirani su iz APPRRR-a i vlastitih sredstava.
· U 2022. godni zavedeno je 77 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, studijsko putovanje i kontrole na terenu. . Troškovi u 2022. godni financirani su iz APPRRR-a, Erasmus projektai vlastitih sredstava.
· U 2023. godni zavedena je 61 aktivnosti koje se odnose na sastanke, konferencije, edukacije, studijsko putovanje i kontrole na terenu. . Troškovi u 2023. godni financirani su iz APPRRR-a, Zagrebačke Županije, Projekta Renoverty i vlastitih sredstava.





Tablica 24: Projekti koje je provodio LAG SAVA u svojstvu partnera ili nositelja financiranih iz programa EU te nacionalnih sredstava 
	 
	 
	Baza projekata LAG-a "SAVA"

	Br
	Godina provedbe
	Naziv projekta
	Nositelj/partner
	Izvor
	Iznos (eur)
	Broj ugovora/klasa

	1
	rujan 2015. -studeni 2016.
	Provedba Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  
	Nositelj
	Program ruralnog razvoja
	                       63.163,44 € 
	Odluka o dodjeli sredstava

	2
	2014.-2020.
	Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije"
	Nositelj
	Program ruralnog razvoja
	                     945.145,95 € 
	Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u
BR:5777
Klasa:440-12/16-19-02-01/0053
Urbroj:343-1400/01-17-010
Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u:
BR:5777/1
Klasa:440-12/16-19-02-01/0053
Urbroj:343-1603/01-18-066

	3
	2020.-2022.
	Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“
	Nositelj
	Program ruralnog razvoja
	                       47.257,30 € 
	

	4
	2014.-2020.
	i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija"
	Nositelj
	Program ruralnog razvoja
	                     248.100,81 € 
	

	5
	lipanj 2016. do 31.12.2016.
	Potpora LAG-u za sufinanciranje njegovog rada u 2016.godini
Projekt "Održavanje 12 edukativnih radioica na području LAG-a SAVA"
	Nositelj
	Zagrebačka Županija
	                         8.268,76 € 
	Ugovor o potpori br:40-11-8-16

	6
	4.studeni 2016.-2017
	Promocija i izrada promotivnih materijala
	Nositelj
	Zagrebačka Županija
	                             232,26 € 
	Obavijest o Potpori za provedbu aktivnosti i projekata za udruge i zadruge u 2016. godini

	7
	3.listopad 2018.-2018
	Provedba edukacijskih i animacijskih aktivnosti na području LAG-a "SAVA"
	Nositelj
	Zagrebačka Županija
	                         8.268,76 € 

	Ugovor o potpori br:121-03-8-18

	Br
	Godina provedbe
	Naziv projekta
	Nositelj/partner
	Izvor
	Iznos (eur)
	Broj ugovora/klasa

	8
	16.listopad 2018.-2018
	Projekt opremanja multimedijalne učionice
	Nositelj
	Zagrebačka Županija
	                             796,34 € 
	Ugovor o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije br:250-01-10-18

	9
	14.5.2018.-1.2020.
	JobCollege SAVA
	Partner
Nositelj projekta EDUKA-centar lokalnog razvoja
	Europski socijalni fond
	                       23.517,79 € 
	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava -ukupna vrijednost 1025.125,72
br: UP.01.3.1.01.0097
Sporazum o suradnji od 6.6.2018.

	10
	1.5.2019.-31.12.2019
	Cyber equality
	Nositelj
	Agencija za mobilnost i programe EU - erasmus +
	                       17.292,02 € 
	Odluka Agencije za mobilnost i programe EU od 8.4.2019. (odobreno 17.880,00 EUR-a)

	11
	11.4.2019.-31.12.2019.
	Cyber akademija
	Nositelj
	Agencija za elektroničke medije (AEM)
	                         1.858,12 € 
	Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
Klasa:402-01/19-01/0056

	12
	5.2019.-15.6.2019.
	Inovativni oblici turizma i proizvodnje energije u poljoprivredi
	Nositelj
	MRR-Mreža za ruralni razvoj
	                         1.566,13 € 
	Odluka o odobrenju aktivnosti
Klasa: 910-05/19-02/17
Urbroj:525-08/0478-19-3

	13
	do 31.11.2019.
	Znanje je moć vol.2
	Nositelj
	Zagrebačka županija
	                             398,17 € 
	Ugovor broj:59-01-10-18

	14
	2022.
	RURality
	Partneri
	Talijani
	                             896,42 € 
	Mandate letter

	15
	2022.
	Cyber me, Cyber you
	Nositelj
	Agencija za mobilnost i programe EU - erasmus +
	                       21.249,05 € 
	Odluka Agencije za mobilnost i programe EU od 13. 5. 2019. (odobreno 22.995,00 EUR)

	16
	2014.-2020.
	Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije"
	nositelj
	Program ruralnog razvoja
	                     196.275,80 € 
	naknadno dobivena nagradna sredstva

	Br
	Godina provedbe
	Naziv projekta
	Nositelj/partner
	Izvor
	Iznos (eur)
	Broj ugovora/klasa

	17
	2021.-2022.
	Podmjere 19..1, 19.2., 19.3. i 19.4.
	nositelj
	Program ruralnog razvoja
	                     671.164,33 € 
	sredstva za prijelazno razdoblje

	18
	U tijeku (2023.-2025.)
	Renoverty
	partneri
	LIFE projekt
Sredstva EU komisije
	                         4.600,00 € 
	Mutual Cooperation Agreement 16.8.2023.

	19
	2023.
	Edukacije o biodinamičkoj poljoprivredi
	nositelj
	Zagrebačka županija
	                         1.660,00 € 
	KLASA: 402-08/23-01/268 URBROJ:238-03-23-2



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA,siječanj 2024. godine

6.3. [bookmark: _Toc163556567]DODANA VRIJEDNOST PROVEDBE LRS

Umrežavanja i partnerstva – u evaluacijskom razdoblju LAG SAVA je član slijedećih organizacija:
· LEADER mreža Hrvatske; 
· Mreža za ruralni razvoj (nacionalna ruralna mreža pri Ministarstvu poljoprivrede); predstavnici LAG-a su ujedno i članovi radne skupina „CLLD- LEADER“ 
· Zadruga za etično financiranje
· Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije
· Prirodoslovno matematički fakultet


6.3.1. [bookmark: _Toc163556568]Postignuća/dobrobiti/značaj realizacije Projekta za zajednicu u periodu evaluacije

U razmatranom periodu po prvi puta su lokalna partnerstva dobila mogućnost kreiranja i financiranja razvojnih politika na lokalnoj razini, u jednom decentraliziranom pristupu (CLLD). U Republici Hrvatskoj ovaj pristup je novina i za izvršnu vlast na nacionalnoj razini te je shvaćanje uloge LAG-ova kao komplementarnog alata razvoja na lokalnoj razini koji nadopunjuje, fleksibilno, javne politike viših razina jednim djelom izostao. To se ogleda u ograničenjima u kreiranjima LAG natječaja, a koja su opisana u prethodnim poglavljima. Na području LAG-a SAVA može se reći da je donošenje LRS za period 2014- 2020 dočekan jednim dijelom i s nestrpljenjem, te da su očekivanja bila velika. U periodu evaluacije LAG je uspio unatoč početnim teškoćama organizirati stručnu službu, prilagoditi interne dokumente svojim potrebama, uspostaviti suradnju s lokalnim dionicima razvoja te izvršiti dio priprema za uspješan plasman dodijeljenih sredstava za provedbu LRS.
Pri tome treba reći da je uobičajena boljka RH, a to je pretjerano administriranje, i ovdje prisutno te izvještavanje, procedure, protokoli koji se neprekidno mijenjaju, oduzima znatno više vremena nego što se to činilo na početku Projekta.

6.3.2. [bookmark: _Toc163556569]Postignuti odnosi LAG-a sa pripadnicima ciljanih skupina i krajnjim korisnicima

LAG SAVA je uspostavio projektnu suradnju s pripadnicima ciljanih skupina prije svega iz javnog i gospodarskog sektora te s LAG-ovima sjeverozapadnog dijela RH, dok je potrebno poboljšati suradnju s pripadnicima civilnog sektora sa sjedištem na području LAG-a.

Uspostavljena je kvalitetna suradnja Ministarstvom poljoprivrede i APPRRR, koja kako vrijeme prolazi dobiva na kvaliteti i postaje partnerska. Uvažavaju se svi zahtjevi javnopravnih tijela, a također se suradnja produbljuje na različitim radionicama koje se organiziraju ili od strane APPRRR i Ministarstva poljoprivrede ili krovnih organizacija LAG-ova (LEADER mreža Hrvatske, Hrvatska mreža za ruralni razvoj).

LAG SAVA je uspostavio suvremene kanale komuniciranja s krajnjim korisnicima – web stranica, e-mail, FB stranica, Instagram, YouTube kanal. Uz ove kanale koristio je objave i priopćenja na lokalnim portalima i medijima (radio, televizija) te radionice i individualna savjetovanja uz pridržavanje epidemioloških mjera. Do kraja ovog programskog razdobla kao i u narednom planira se nastaviti ovaj model uz više medijskog praćenja koje ovisi o financijskoj situaciji (a ona u dosadašnjem periodu nije dozvoljavala financiranje promocije u lokalnim i nacionalnim medijima).

6.3.3. [bookmark: _Toc163556570]Postignuti odnosi među pripadnicima različitih skupina ciljanih skupina

Odnos LAG-a s pripadnicima ciljanih skupina kontinuirano se proširivao i unaprjeđivao kroz korištenje različitih diseminacijskih metoda. Različite ciljane skupine susretale su se pri aktivnostima izrade LRS i njezinih izmjena te su se ovi akti donosili jednoglasno.

Prilikom priprema projekata male društvene infrastrukture je utvrđeno da se javni sektor rukovodio interesima pojedinih ciljanih skupina (djeca, mladi) u kreiranju projektnih prijava.

6.3.4. [bookmark: _Toc163556571]Odnosi nastali uslijed realizacije projekta s važnim dionicima u lokalnoj zajednici

U razmatranom periodu započela je intenzivnija suradnja s različitim dionicima razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini. LAG kroz provedbu svojih projekata ostvaruje uspješnu suradnju s raznim lokalnim dionicima. Prostor za napredak se vidi u kreiranju zajedničkih projekata namijenjenih različitim ciljani skupinama.

Odnos sa privatnim i civilnim dionicima razvoja je u razvoju i dobiva na dinamici kroz provedbu LAG natječaja te organizaciju i provedbu mnogobrojnih edukacija i radionica. 

Suradnja sa civilnim sektorom je nedovoljna.

6.3.5. [bookmark: _Toc163556572]Procesi koji su doveli do postignuća/dobrobiti/značaja Projekta u zajednici

Ocjena procesa je najvažniji dio ove evaluacije, unatoč neprekidnim tendencijama fokusiranja na rezultate.

Najznačajniji proces unutar ovog Projekta, a koji se naslanja na procese koji su prethodno nastali (LAG je osnovan 2013. godine) je način na koji se primjenjuje CLLD pristup na LAG razini pri kreiranju LRS te rukovođenja same organizacije.
Pristup „odozdo prema gore“ zahtijeva kontinuiran protok informacija na relaciji LAG - pripadnici ciljanih skupina i krajnjih korisnika, kao i veliki angažman svih članova organizacije (članova Skupštine, Upravnog odbora i stručne službe LAG-a).

U proteklom periodu uočeno je da se potrebe krajnjih korisnika ne poklapaju s mogućnostima financiranja iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020, a to se odnosi na potrebe mladih, djece, osoba starije životne dobi ali i za razvoj malog poduzetništve te poljoprivrede. Utvrđeno je da bi određene potrebe za populaciju mladih, djece i starije životne dobi mogle biti zadovoljene i/ili ublažene kroz projekte financirane iz Erasmus+ programa, Europskog socijalnog fonda ili Europskog fonda za regionalni razvoj. Stoga će i u idućem razdoblju LAG kandidirati projekte kao nositelj ili partner na natječaje financirane iz navedenih fondova, a u razgovorima s nadležnim Ministarstvima zalagat će se za multisektorsko financiranje LAG- ova u idućem proračunskom razdoblju.

7. [bookmark: _Toc163556573]CILJ EVALUACIJE

Cilj ove evaluacije bio je pružiti organizaciji uvid u procese rada, odlučivanja i rezultata ostvarenih u provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a SAVA 2014-2020, kako bi do kraja razdoblja na koje se Strategija odnosi (2026. godina) ostvarila u što većoj mjeri zadane ciljeve. Također evaluacija omogućava bolje planiranje i pripremu novog strateškog dokumenta za iduće programsko razdoblje od sedam godina te racionalno korištenje postojećih resursa organizacije kao i razvoj novih. U 2021. godini zapoečala je izrada nove Lokalne razvojne strategije sukladno dobivenim smjernicama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju čiju implementaciju očekujemo u 2024. godini. Ugovor za novu Strategiju potpisan je u prosincu 2023. godine. 











[bookmark: _Toc163556574]9. ZAKLJUČAK

Provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a SAVA 2014-2020 ovisila je o nizu faktora koji su dijelom bili izvan domene utjecaja samog LAG-a.
Uspostavljena je dobra komunikacija s javnim i gospodarskim sektorom, dok je suradnju s civilnim sektorom potrebno unaprijediti. Suradnja s javnim sektorom uvelike ovisi i o Natječajima koje LAG provodi a iz kojih se mogu financirati projekti opće društvene infrastrukture te poboljšanja uvjeta života na ruralnom prostoru, obzirom da su to sredstva koja izravno mogu koristiti jedinice lokalne samouprave koje su sukladno Statutu LAG-a jedine koje uplaćuju članarinu LAG-u.  Izradom evaluacije, evidentirani su iznosi uplaćenih članarina JLS-ova te su napravljeni izračuni kako bi se prikazalo koliko se puta uplaćena članarina vratila u određenu jedinicu lokalne samouprave. Isto tako iznosi su stavljeni u korelaciju s brojem stanovnika te su izračunati iznosi članarine koje u LAG uplaćuju JLS-ovi po broju stanovnika kao i povrat po broju stanovnika. Sve jedinice lokalne samouprave osim Općine Luka redovito plaćaju godišnje članarine koje su si samo stalno odredile na zajedničkom sastanku na kojem su sudjelovali čelnici svih JLS u sastavu LAG-a. 
















Tablica 25: Pregled uplaćenih članarina te odobrenih sredstava LAG-a po JLS
	 
	Ukupno dodijeljena sredstva LAG-a kroz sve obrađene Natječaje 
	Uplaćene članarine od 2015. do prosinca 2023.
	Koliko puta je više novaca stiglo u JLS iz LAG-a u osnosu na uplaćene članarine
	Broj
stanovnika (2021.)
	Uplaćeni iznos članarine po stanovniku
	Povrat sredstava po broju stanovnika

	Brdovec
	                       165.391,63 € 
	         14.728,11 € 
	11
	10.737
	                  1,37 € 
	          15,40 € 

	Dubravica
	                       200.890,63 € 
	           3.852,54 € 
	52
	1.192
	                  3,23 € 
	        168,53 € 

	Jastrebarsko
	                       379.741,96 € 
	         21.706,10 € 
	17
	14.562
	                  1,49 € 
	          26,08 € 

	Klinča Sela
	                       110.118,41 € 
	           8.800,64 € 
	13
	5.044
	                  1,74 € 
	          21,83 € 

	Luka
	                         57.120,39 € 
	           3.812,59 € 
	15
	1.265
	                  3,01 € 
	          45,15 € 

	Marija Gorica
	                       139.562,83 € 
	           4.222,31 € 
	33
	2.094
	                  2,02 € 
	          66,65 € 

	Pušća
	                       111.698,85 € 
	           4.439,24 € 
	25
	2.564
	                  1,73 € 
	          43,56 € 

	Samobor
	                       137.609,72 € 
	         28.728,10 € 
	5
	37.435
	                  0,77 € 
	            3,68 € 

	Stupnik
	                         93.328,32 € 
	           7.043,70 € 
	13
	3.886
	                  1,81 € 
	          24,02 € 

	Sveta Nedjelja
	                       173.625,77 € 
	         22.723,49 € 
	8
	18.221
	                  1,25 € 
	            9,53 € 

	Zaprešić
	                       181.272,29 € 
	         26.257,47 € 
	7
	24.133
	                  1,09 € 
	            7,51 € 

	 UKUPNO 
	             1.750.360,81 € 
	   146.314,29 € 
	12
	121.133
	            1,21 € 
	      14,45 € 


 Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, siječanj  2023. godine
Graf 9: Uplaćene članarine te odobrena sredstava LAG-a po JLS-u



10. [bookmark: _Toc163556575]SAŽETAK

Izradu interne evaluacije Lokalne razvojne strategije koja obuhvaća period  od početka provedbe projekta 2017. godine do kraja 2023. godine izradila je voditeljica LAG-a SAVA na temelju statističkih podataka koji se kontinuirano vode putem internih evidencija LAG-a SAVA.
Evaluacija je iznimno važna kako bi se dobio uvid u ostvarene ciljeve te se omogućilo ostvarivanje svih ostalih zadanih ciljeva do kraja 2026. godine. Sumirani podaci evaluacije izvrstan su pokazatelj za kreiranje buduće strategije za korištenje sredstava iz buduće financijske perspektive.  
Evaluacijom su sumirani svi dosadašnji podaci te su izrađene tablice i grafovi koji pokazuju iznose i brojeve projekata koji su financirani unutar određenog tipa operacije, iznose i brojeve projekata financirane iz određene JLS te su podaci raščlanjeni kako bi se vidjelo u koje sektore su uložena sredstva, u koji tip ulaganja te su prikazani podaci o nositeljima projekata tj. izdvojene su žene, mladi a prikazani su i podaci o radnom iskustvu (isključivo poljoprivrednici koji plaćaju doprinose po osnovi poljoprivrede) te obrazovanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i veterine.  
Osim podataka o dodijeljenim potporama LAG-a navedeni su i ukupni iznosi projekata tj. Investicija koji se provode uz dodatna vlastita sufinanciranja od strane nositelja projekta.
U periodu od 2017. do 2023. godine najviši iznos sredstava kroz sve do sada LAG Natječaje dodijeljen je korisnicima s područja Grada Jastrebarsko;379.741,69 EUR-a,  a najniži korisnicima s područja Općine Luka; 57.120,39 EUR-a
Ukupna ulaganja u projekte također su najviša na području Grada Jastrebarskog te iznose 474.136,08 EUR-a, a najmanje ulaganja također su na području Općine Luka i iznose 70.470,64 EUR-a.
Važno je spomenuti kako su za korisnike s područja Općine Dubravica dodijeljena sredstva LAG-a u iznosu 200.890,63 EUR-a, što smatramo iznimnim uspjehom obzirom na broj stanovnika (1192). Ukupna ulaganja uz vlastita sufinanciranja korisnika na području Općine Dubravica su 321.605,61 EUR-o.
Kroz Kriterije odabira u Natječajima namijenjenima poljoprivrednicima prednost su ostvarivali mladi poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi (poljoprivrednici koji su zaposleni na OPG-u te si po osnovi poljoprivrede plaćaju doprinose), ekološki proizvođači kao i poljoprivrednici koji su se obrazovali iz područja poljoprivrede, veterine ili prehrambene tehnologije. Namjera da se na ovaj način potaknu mlade i osposobljene osobe na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.  Tako je potporu ostvarilo 38 mladih poljoprivrednika i to u ukupnom iznosu od 642.740,48 EUR-a. Za projekte koje provode poljoprivrednici upisani u Upisnik ekoloških proizvođača, njih 10, dodijeljeno je 162.752,34 EUR-a. Iznimno uspješnim smatramo i činjenicu kako su potpore ostvarili poljoprivrednici koji su educirani u području poljoprivrede, veterine i prehrambene tehnologije i to njih ukupno 46.
U narednom razdoblju kroz animacijske aktivnosti pokušat će se animirati korisnike iz JLS-ova u kojima je zamjetna smanjena aktivnost po pitanju prijava na Natječaje kao što su Općine Luka, Klinča Sela i Stupnik kako bi se animiralo što više korisnika na apliciranje za sredstva LAG-a te će se nastaviti s pozitivnim poticanjem mladih, obrazovanih i ekoloških poljoprivrednika na provedbu projekata.
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Ukupno dodjeljena sredstva TO 1.1.1. po JLS

TO 1.1.1. - 1. natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	0	14822.22	59288.88	14822.22	0	29644.44	0	0	0	44466.659999999996	44466.659999999996	207511.08	TO 1.1.1. - 2. natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	14986.064105116464	14986.064105116464	44958.192315349392	0	29972.128210232928	0	14986.064105116464	44958.192315349392	29972.128210232928	14986.064105116464	29972.128210232928	239777.02568186342	TO 1.1.1. 3. Natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	15034.640652996217	15034.640652996217	127892.78784259074	30069.281305992434	15034.640652996217	15034.640652996217	15034.640652996217	0	0	45103.921958988649	75173.203264981086	353412.39720552118	UKUPNO TO 1.1.1.	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	30020.704758112683	44842.924758112684	232139.86015794013	44891.501305992431	45006.768863229147	44679.080652996214	30020.704758112683	44958.192315349392	29972.128210232928	104556.64606410511	149611.99147521402	800700.5028873845	



Ukupni iznosi projekata To 1.1.1.

TO 1.1.1. - 1 natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	0	16059.459818169751	64790.729311832234	27269.626385294312	0	30851.416815979825	0	0	0	46569.115402481912	45269.526843187996	230809.87457694602	TO 1.1.1. - 2 Natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	15263.122967681995	17121.242285486758	46604.393124958522	0	30061.716105912801	0	14997.677350852744	54283.62864158205	30791.691552193242	15607.704559028469	30260.800318534737	254991.97690623131	TO 1.1.1. 3. Natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	15993.098413962438	15535.795341429424	150358.74576946048	40167.230738602426	15263.122967681995	39816.842524387816	15130.400159267369	0	0	60976.176255889572	77494.864954542441	430736.27712522395	UKUPNO	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	31256.221381644435	48716.497445085937	261753.86820625124	67436.857123896742	45324.839073594798	70668.259340367644	30128.077510120114	54283.62864158205	30791.691552193242	123152.99621739995	153025.19211626519	916538.12860840128	



Ukupno dodjeljena sredstva TO 1.1.2. po JLS
. 

 TO 1.1.2. 	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	21899.263388413299	40795.673236445684	87497.511447342215	0	12113.625323511846	27593.071869400756	29514.234521202467	29514.234521202467	0	0	25758.567920897203	274686.18222841597	


Ukupni iznosi projekata TO 1.1.2.

TO 1.1.2.	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	43798.526776826599	86288.406662684982	151171.27878425908	0	25145.796005043467	39418.674099143936	65034.176123166762	47846.572433472691	0	0	36797.954741522328	495501.38562611979	


Ukupno dodjeljena sredstva TO 1.2.1. po JLS
. 

TO 1.2.1. 	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	50115.468843320719	50115.468843320719	100230.93768664144	


Ukupni iznosi projekata  TO 1.2.1. 

TO 1.2.1. - 1 Natjčaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	57394.235848430551	94365.916782799119	151760.15263122969	


Ukupno dodjeljena sredstva TO 2.1.1. po JLS

TO 2.1.1.- 1. natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	29514.234521202467	29514.234521202467	29514.234521202467	29514.234521202467	0	29514.234521202467	0	29514.234521202467	29514.234521202467	29514.234521202467	0	236113.87616961973	TO 2.1.1.- 2. natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	29621.739996018314	29621.739996018314	TO 2.1.1. 3. Natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	29924.746167628906	29924.746167628906	18804.167496184218	29924.746167628906	0	29924.746167628906	22542.166036233328	29924.746167628906	29924.746167628906	29924.746167628906	0	250819.55670581988	UKUPNO 2.1.1	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	59438.980688831376	59438.980688831376	48318.402017386688	59438.980688831376	0	59438.980688831376	52163.906032251645	59438.980688831376	59438.980688831376	59438.980688831376	0	516555.17287145788	



Ukupni iznosi projekata  TO 2.1.1.

TO 2.1.1.	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	42169.022496516023	42408.658836020964	37679.175791359747	40528.203596788109	0	32249.983409648947	0	38089.289269360939	82931.846837879086	88094.764085208037	0	404150.94432278187	TO 2.1.1.- 2 natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	38821.421461278122	38821.421461278122	TO 2.1.1. 3. Natječaj	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	42067.323644568314	49826.13312097684	23531.753931913197	36366.049505607538	0	99464.795275068012	25046.851151370363	74656.24792620611	122989.33306788771	61116.198818766999	0	535064.68644236505	UKUPNO	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	UKUPNO	84236.34614108433	92234.791956997797	61210.929723272944	76894.253102395654	0	131714.77868471696	63868.272612648485	112745.53719556704	205921.1799057668	149210.96290397504	0	978037.05222642503	



Ukupno dodjeljena sredstva LAG-a kroz sve obrađene Natječaje 	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	165391.62977253998	200890.62836164341	379741.96357040311	110118.40911002873	57120.394186740989	139562.83423202633	111698.84531156678	137609.71638323116	93328.320992926208	173625.77485694239	181272.29278651535	Uplaćene članarine od 2015. do prosinca 2023.	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	14728.11	3852.54	21706.1	8800.64	3812.59	4222.3100000000004	4439.24	28728.1	7043.7	22723.49	26257.47	Koliko puta je više novaca stiglo u JLS iz LAG-a u osnosu na uplaćene članarine	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	11.229657421932615	52.144981846169905	17.494711789331255	12.512545577370366	14.982044800710536	33.053668307638787	25.161704551131901	4.7900737042558044	13.249900051524939	7.6408058294277144	6.9036465732043242	Broj
stanovnika (2021.)	
	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	10737	1192	14562	5044	1265	2094	2564	37435	3886	18221	24133	Uplaćeni iznos članarine po stanovniku	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	1.3717155630064264	3.2319966442953021	1.4905988188435653	1.7447739888977001	3.0139051383399211	2.0163849092645658	1.7313728549141965	0.76741284893815942	1.8125836335563561	1.2471044399319466	1.0880317407699003	Povrat sredstava po broju stanovnika	Brdovec	Dubravica	Jastrebarsko	Klinča Sela	Luka	Marija Gorica	Pušća	Samobor	Stupnik	Sveta Nedjelja	Zaprešić	15.403895852895593	168.53240634366057	26.077596729185764	21.83156405829277	45.154461807700386	66.648917971359282	43.564292243200775	3.6759641080067094	24.016551979651624	9.528882874537203	7.5113865987036563	
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SEKTOR

BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS

Voćarstvo

7 103.755,52 €               3 44.958,19 €                      6 90.207,84 €                     

Vinogradarstvo

3 44.466,65 €                  3 44.958,19 €                      5 75.173,20 €                     

Povrćarstvo

1 14.822,22 €                  1 14.986,06 €                      1 15.034,64 €                     

Cvjećarstvo

1 14.822,22 €                  1 14.986,06 €                      1 15.034,64 €                     

Pčelarstvo

1 14.822,22 €                  1 14.986,06 €                      1 15.034,64 €                     

Stočarstvo

1 14.822,22 €                  2 29.972,13 €                      1 15.034,64 €                     

Ratarstvo

0 -  €                              4 59.944,26 €                      7 97.823,51 €                     

Božićna drvca

1 15.034,64 €                     

Aromatično i ljekovito 

bilje

0 -  €                              1 14.986,06 €                      1 15.034,64 €                     

Javna infrastruktura

0 -  €                              0 -  €                                  

nepoljoprivredne 

djelatnosti

UKUPNO

14 207.511,05 €               16 239.777,03 €                    24 353.412,40 €                   

TIP ULAGANJA

BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS

Mehanizacija

6 88.933,31 €                  12 179.832,77 €                    18 263.204,55 €                   

Oprema

3 44.466,65 €                  4 59.944,26 €                      2 30.069,28 €                     

Trajni nasadi

5 74.111,09 €                  0 1 15.034,64 €                     

Kupnja zemljišta

1 15.034,64 €                     

Rekonstrukcija

Građenje

0 -  €                              0 2 30.069,28 €                     

UKUPNO

14 207.511,05 €               16 239.777,03 €                    353.412,40 €                   

NOSITELJ PROJEKTA

BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS

Mladi (do 41. g)

8 118.577,74 €               11 164.846,71 €                    12 172.996,71 €                   

Žene

4 59.288,87 €                  2 29.972,13 €                      3 37.684,94 €                     

EKOLOŠKA 

POLJOPRIVREDA

BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS

EKO proizvodnja

2 29.644,44 €                  1 14.986,06 €                      4 60.138,56 €                     

Radno 

iskustvo/obrazovanje

BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS BR. PROJEKATA IZNOS

Radno iskustvo u 

poljoprivredi (upisan 

staž)

2 29.644,44 €                  1 14.986,06 €                      3 45.103,92 €                     

Tečaj min 120 sat

3 44.466,65 €                  2 29.972,13 €                      7 105.242,48 €                   

Srednja škola

4 59.288,87 €                  5 74.930,32 €                      2 30.069,28 €                     

Fakultet

4 59.288,87 €                  8 119.888,51 €                    5 75.173,20 €                     

TO 1.1.1. -3.Natječaj TO 1.1.1 -1. Natječaj TO 1.1.1 -2. Natječaj
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OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. "Priprema
i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekuéi tro$kovi i animacija"
unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER
(CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)"

LAG SAVA
L

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
UDIO SUFINANCIRANJA 90% EU, 10% HR

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaze u ruralna podruéja




