

Sadržaj

UVOD.....	2
1. USPOREDBA PLANIRANOG I OSTVARENOG	3
1.1. EVALUACIJA: AKCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU	3
1.1.1. Provedba Podmjere 19.2. Te raspisivanje natječaja.....	3
1.1.2. Zapošljavanje Novih djelatnika u LAG-u (analitičara)	4
1.1.3. Održavanje raznih edukacija i predavanja.....	4
1.2. EVALUACIJA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU	5
2. MJERENJE UČINAKA LRS.....	6
2.1. Ostvarene vrijednosti CMES/SMEF.....	6
3. INDIKATORI (MJERLJIVI POKAZATELJI) REZULTATA/NAZIV POKAZATELJA (RESULT INDICATORS), CMES/SMEF.....	9
3.1. Ciljevi, mjere i tipovi operacija LRS za područje LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR 2014-2020	9
3.2. SPECIFIČNI CILJ 1	10
3.2.1.. M 1.1 Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava	10
3.2.2.. M 1.2 Potpora razvoju diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a	11
3.3. SPECIFIČNI CILJ 2	13
3.3.1. M 2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture	14
3.3.2. M 2.2 Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a.....	15
4. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LRS LAG-A SAVA.....	17
5. PROVEDBA AKTIVNOSTI LAG-A SAVA	18
6. ZAKLJUČAK.....	30



UVOD

Uspješna provedba LRS LAG-a SAVA podrazumijeva uspostavu kvalitetnih sustava praćenja provedbe i evaluacije učinaka provedbe LRS kako bi se omogućilo jednostavno, učinkovito i permanentno mjerenje napredovanja prema ostvarenju zacrtanih ciljeva, pravodobno djelovanje u slučaju pojave relevantnih odstupanja, ali i kontinuirano učenje, prilagodba i optimiranje svih procesa kako bi se u konačnici optimirani i sami rezultati provedbe LRS.

Sustav praćenja provedbe temelji se na sljedećem skupu alata:

1. Izradi i praćenju godišnjih planova rada sa skupom specifičnih, mjerljivih, dostižnih, realnih i vremenski određenih pokazatelja (npr. broj realiziranih projekata, broj uključenih dionika, planirana financijska sredstva)

Plan rada i Godišnje izvješće o radu LAG-a pripremila je voditeljica LAG-a i usvojeno na Skupštini LAG-a SAVA

19.12.2018. godine.

Financijsko izvješće izradio je knjigovodstveni servis KSKS a usvaja se na Sjednici Skupštine 12. veljače 2018, kada se iznosi i Izvješće o provedbi interne evaluacije IRS.

2. Izradi redovnih narativnih i financijskih mjesečnih i godišnjih izvješća s prikazom svih ostvarenja u prethodnom razdoblju, s analizom eventualnih odstupanja, odnosno obrazloženjima istih

LAG SAVA izrađuje mjesečna izvješća u kojima se navode sve provedene aktivnosti kao i troškovi ostali u sklopu istih te se dostavljaju članovima Upravnog odbora kao i provedbenom tijelu (APPRRR-u9 unutar svakog pojedinog Zahtjeva za islatu. izraGodišnje Izvješće obveza je LAG-a kroz mjeru 19. te se predaje Ministarstvu poljoprivrede do 15. veljače 2019. Godišnje izvješće izradila je voditeljica te je predano u Ministarstvo poljoprivrede.

3. Evaluacijskom izvješću koji se osim usporedbe planiranog i ostvarenog, ocjenjuje kvantiteta i kvaliteta rezultata, relevantnost, učinkovitost, djelotvornost, utjecaj, održivost rezultata, dodana vrijednost, ostvarivanje horizontalnih ciljeva, itd.

Ovaj dokument odnosi se na ovu točku, sastavlja je voditeljica LAG-a, a koristi se kao podloga konačnoj evaluaciji koja se, sukladno LRS-u provodi za 2018. godinu kao među evaluacijskom razdoblju.

1. USPOREDBA PLANIRANOG I OSTVARENOG

1.1. EVALUACIJA: AKCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Usvojen na Skupštini održanoj 18.12.2017. godine

1.1.1 Provedba Podmjere 19.2. Te raspisivanje natječaja

Sukladno aktivacijama mjera od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, LAG SAVA započinje provedbu

Podmjere 19.2.

Aktivirane: 6.3.1., 7.4.1., 19.3.1. i 19.3.2.

Raspisane:

TO 1.1.1. (21.3.2018.) – Postupak završio od strane LAG-a i APPRRR-a

TO 2.1.1. (16.8.2018.) – Početak evaluacije u 2019. godini

TO 19.3.1. – radi zanemarivih troškova pripreme projekta, izrađeno usklađenje LRS te prealokacija sredstava

Pojašnjenje:

Službeni početak provedbe LRS predviđen je okvirno početkom ožujka 2018. godine, odnosno nakon dovršetka svih pripremnih aktivnosti koje će ovisiti o nuputcima Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izmjenom LRS LAG-a SAVA predviđeno je raspisivanje natječaja unutar 5 TO prema sljedećem planu:

	FP1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ukupno %	Ukupno EUR po podmjerama PRR	Ukupno EUR po SC LRS
T.O.	EUR					150.000,00 €				150.000,00 €	150.000,00 €
1.1.1.	TO % od 19.2.					15,86%			15,86%		
(6.3.1.)	TO % od ukupnog					12,08%			12,08%		
T.O. 1.1.2.	EUR						150.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €
(4.1.1.)	TO % od 19.2.						15,86%		15,86%		
	TO % od ukupnog						12,08%		12,08%		
M1.1.	EUR					150.000,00 €	150.000,00 €			300.000,00 €	300.000,00 €
UKUPNO	TO % od 19.2.					15,86%	15,86%		31,71%		
	TO % od ukupnog					12,08%	12,08%		24,16%		
T.O. 1.2.1.	EUR						133.050,00 €			133.050,00 €	133.050,00 €
(8.5.2.)	TO % od 19.2.						14,06%		14,06%		
	TO % od ukupnog						10,72%		10,72%		
T.O.	EUR							150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
1.2.2.	TO % od 19.2.							15,86%	15,86%		
(6.4.1.)	TO % od ukupnog							12,08%	12,08%		
M1.2.	EUR						133.050,00 €	150.000,00 €		283.050,00 €	283.050,00 €
UKUPNO	TO % od 19.2.						14,06%	15,86%	29,92%		
	TO % od ukupnog						10,72%	12,08%	22,80%		
T.O.2.1.1.	EUR					363.000,00 €				363.000,00 €	363.000,00 €
(7.4.1.)	TO % od 19.2.					38,37%					
	TO % od ukupnog					29,23%					
UKUPNO 19.2.	EUR					513.000,00 €	283.050,00 €	150.000,00 €		946.050,00 €	946.050,00 €
	TO % od 19.2.					54,23%	29,92%	15,86%	100,00%		
	TO % od ukupnog					41,31%	22,80%	12,08%	76,19%		

Od predviđenog plana LAG je raspisao Natječaj za TO 1.1.1. (6.3.1.) te je radi većeg broja kvalitetnih projekata povećao ukupnu alokaciju na Natječaju kako bi se omogućilo financiranje svih projekata. Tako je umjesto predviđene alokacije od 150.000,00 EUR-a, alokacija povećana na 225.000,00 EUR-a te je korisnicima dodijeljeno 210.00,00 EUR-a.

Svi korisnici u 2018. godini dobili su Odluku LAG-a kao i Odluku APPRRR-a o financiranju njihovih projekata. Prvu isplatu sredstava u 2018. godini dobilo je 8 od 14 korisnika.

Kako bi se omogućilo financiranje više projekata od predviđenog unutar LRS je izvršena prealokacija sredstava na način da je smanjena alokacija na provedbi Mjera 2.1.1. (7.4.1.) te 1.2.1. (8.5.2.).

U 2018. godini LAG je raspisao Natječaj za provedbu TO 2.1.1. (7.4.1.) s ukupnom alokacijom 330.000,00 EUR-a. Na natječaj se prijavilo 10 od 11 JLS-ova s područja LAG-a te je putem projekata zatraženo 300.000,00 EUR-a. Evaluacija projektnih prijava nije započela u 2018. godini.

LAG je u 2018. godini započeo i s pripremnim aktivnostima za provedbu Podmjere 19.3. te je na Skupštini održanoj 17.12.2018. donesena Odluka o početku provedbe projekta pod nazivom "Skrivena blaga ruralnog turizma", koji LAG SAVA ulazi s sljedećim partnerima: LAG-ovima: Zagorje-Sutla, Zeleni Bregi, Prigorje Zagorje, Međimurski doli i bregi.

U svrhu provođenja projekta podmjere 19.3. LAG je izradio usklađenje LRS kako bi se sredstva predviđena za pripremnje aktivnosti (TO 19.3.1.) prealocirala u 19.3.2. obzirom da radi kratkog vremena provedbe te općenitog kašnjenja s provedbom, iskoristila sva sredstva predviđena unutar Podmjere 19.3.

1.1.2 Zapošljavanje Novih djelatnika u LAG-u (analitičara)

LAG Sava planirao je uz voditeljicu LAG-a te Stručnu suradnicu, zaposliti dodatnu osobu - analitičara koji će moći, uz prethodnu edukaciju od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te LAG-a, obraditi svaku zaprimljenu prijavu na natječaj, i to na način da svaku prijavu-projekt boduju prema kriterijima za odabir projekata navedenima u LRS.

Pojašnjenje:

Navedeno nije ostvareno obzirom da je analitičar potreban za provođenje evaluacija angažiran putem volonterskog ugovora sukladno prethodnim dogovorima na radionicama LMH-a te dogovoru s Upravnom odborom. Na ovaj način LAG je uštedio sredstva dodijeljena za provedbu Podmjere 19.4. a osigurao je pravilnu provedbu Analiza unutar raspisanih LAG Natječaja.

1.1.3 Održavanje raznih edukacija i predavanja

LAG je Akcijskim planom predvidio organizaciju raznih, besplatnih edukacija i predavanja koja će prije svega svima zainteresiranima omogućiti podizanje razine mogućnosti da samostalnije, lakše i sigurnije realiziraju svoje ideje i projekte.

Pojašnjenje:

Kako bi se edukacija mogla što kvalitetnije provoditi, osigurana su sredstva i iz Zagrebačke županije te je opremljena učionica u uredu LAG-a SAVA. Ukupna broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima je 31, a na njima je sudjelovala 321 osoba.

1.2. EVALUACIJA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Usvaja se na Skupštini 12. veljače 2019.


Evaluacija se provodi dostavom Financijskog izvješća od strane knjigovodstva u veljači 2019. godine. Prije usvajanja od strane Skupštine, pregled i evaluaciju odrađuje Nadzorni odbor LAG-a SAVA.




2 MJERENJE UČINAKA LRS

2.1. Ostvarene vrijednosti CMES/SMEF

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	OSTVARENA VRIJEDNOST 2017.	OSTVARENA VRIJEDNOST 2018	UKUPNO	CVP [3]2018.	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM	SC LRS
											PRR	
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0	0	2	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0	0	20	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	3	11	14	3	8	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	26	105	131	30	80	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1B*	Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2) <i>Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013</i>	0	0	0	0	1	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1B*	Broj projekata transnacionalne suradnje (međunarodna razina) 19.3-19.3.1+19.3.2), Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013	0	0	0	0	1	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1C	Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	3	4	7	0	4	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1C*	Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	69	131	200	0	40	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
2	2A*	Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju	0	0	0	0	15	1.1.2.	4.1.1.	1.1.	4/4.1.	1
2	2A*	Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG	0	14	14	15	15	1.1.1.	6.3.1.	1.1.	6/6.3.	1



<u>P[1]</u> PRR	<u>FP</u> <u>[2]PRR</u>	Naziv pokazatelja	<u>OSTVARENA</u> <u>VRIJEDNOST</u> <u>2017.</u>	<u>OSTVARENA</u> <u>VRIJEDNOST</u> <u>2018</u>	<u>UKUPNO</u>	<u>CVP</u> <u>[3]2018.</u>	CVP 2023.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
4	4A*	Površina (u ha) šuma / drugih šumskih područja za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se podupire bioraznolikost	0	0	0	0	15	1.1.2.	8.5.2.	1.2.	8/8.5.	1
6	6A	Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora	0	0	0	0	2	1.2.2.	6.4.1.	1.2.	6/6.4.	1
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	1	0	1	0	2	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3.	2
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	6	0	6	0	20	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3.	2
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	1	2	3	1	4	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	12	17	29	10	40	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6B	Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	37	31	68	5	15	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6B	Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	354	321	675	50	150	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6B*	Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura	0			15	15	2.1.1.	7.4.1.	2.1.	7/7.4.	2



Pojašnjenje:


LAG SAVA u 2018. godini nije uspio zadovoljiti dva cilja zadana kroz fokus područje 2A te 6B.

Indikatori određeni u fokus području 2A nisu zadovoljeni obzirom da tri projekta prijavljena na prvi LAG Natječaj, nisu ostvarila financiranje te je umjesto predviđenih 15 potpora dodijeljeno njih 14.

Indikator određen unutar fokus područja 6B nije zadovoljen obzirom da je Natječaj za TO 7.4.1. raspisan u drugoj polovici 2018. godine te je evaluacija prijavljenih projekata nije započela unutar iste godine.

Svi ostali indikatori određeni za ostvarivanje u 2018. godini su ostvareni, a ostvareni su i određeni indikatori postavljeni za kraj razdoblja tj 2023. godinu.


Tako je primjerice višestruko premašen indikator unutar fokus područja 6B gdje je od ukupno predviđenih 15 animacijskih aktivnosti u 2023. godini, već u 2018. godini ostvareno 68. Isto tako broj sudionika na istima premašen je višestruko. Predviđen broj sudionika u 2023. godini bio je 150, a ostvareno je 675 .



3. INDIKATORI (MJERLJIVI POKAZATELJI) REZULTATA/NAZIV POKAZATELJA (RESULT INDICATORS), CMES/SMEF

3.1. Ciljevi, mjere i tipovi operacija LRS za područje LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR 2014-2020

Strateški ciljevi (SC) LAG-a u 2014.-2020.	Prioritetne Mjere (M) 2014.-2020. za ostvarenje strateških ciljeva	Prioritetni tipovi operacija (TO) 2014.-2020, za realizaciju mjera kojima se ostvaruju strateški ciljevi
SC1 Razvoj konkretne poljoprivrede na području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma	M 1.1 Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava	TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava TO 1.1.2 Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava
	M 1.2. Potpora razvoju diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a	TO 1.2.1. Potpora razvoju šumskih područja TO 1.2.2 Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma
SC2 Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a	M 2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture	TO 2.1.1 Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru
	M 2.2 Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a	TO 2.2.1 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a TO 2.2.2 Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije



3.2. SPECIFIČNI CILJ 1



Strateški (specifični) razvojni cilj 1	Razvoj prepoznatljivosti područja LAG-a SAVA jačanjem konkurentnosti i održivog gospodarstva lokalne zajednice		
Predviđena financijska alokacija do 2023.	➤ 65,12% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (616.050,00 EUR) SC1: 49,61% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 1.241.690,63 EUR		
Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata/naziv pokazatelja (result indicators), Pravilnik¹, CMES/CMEF	Ukupna odobrena/isplaćena sredstva (EUR) iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (javni rashodi)	Ukupan broj odobrenih/sufinanciranih projekata iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020	Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020
Početa vrijednost, 2014. ²	0	0	0
Ciljana vrijednost, 2018.	0	15	0
Ostvarena vrijednost 31.12.2018.	120.000,00 EUR-a	14	0

3.2.1.. M 1.1 Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava

Popis tipova operacija operacija za provedbu	Naziv tipa operacije	Tip operacije iz PRR	Broj Mjere iz PRR
TO1.1.1	Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	6.3.1	6
TO1.1.2	Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava	4.1.1.	4

¹ Napomena: izraz Pravilnik odnosi se na Pravilnik za provedbu Mjere 19 (NN 96/17) naveden pod fusnotom 1.

² Odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014.



Prioritetne mjere (aktivnosti) za postizanje strateškog cilja (očekivanih rezultata) 1			
M1.1		Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava	
Naziv indikatora (pokazatelja)	Početna vrijednost, 2014. ³	Ciljana vrijednost, 2018. (EUR ili broj), odobreni projekti LAG-a	Ostvarena vrijednost 31.12.2018.
Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi), EUR	0	225.000,00	120.000,00
Broj kreiranih radnih mjesta putem sufinanciranih projekata	0	0	0
Broj sufinanciranih projekata	0	15	14
Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG	0	15	14
Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju	0	0	0


Pojašnjenje:

LAG nije uspio ostvariti zadani indikator od 15 sufinanciranih projekata, obzirom da je unatoč 17 zaprimljenih prijava, pogodno za financiranje bilo samo 14 projekata.

3.2.2.. M 1.2 Potpora razvoju diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a


Popis tipova operacija operacija za provedbu	Naziv tipa operacije	Tip operacije iz PRR	Broj Mjere iz PRR
TO1.2.1	Potpora razvoju šumskih područja	8.5.2	8
TO1.2.2	Potpora staranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma	6.4.1	6

³Odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014.



Naziv indikatora (pokazatelja)	Početna vrijednost, 2014. ⁴	Ciljana vrijednost, 2018. (EUR ili broj), odobreni projekti LAG-a	Ostvarena vrijednost 31.12.2018.
Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi), EUR	0	0	0
Broj sufinanciranih projekata	0	0	0
Broj kreiranih radnih mjesta putem sufinanciranih projekata	0	0	0
Površina (u ha) šuma / drugih šumskih područja za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se podupire bioraznolikost	0	0	0
Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora	0	0	0

⁴Odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014.



3.3. SPECIFIČNI CILJ 2

Strateški (specifični) razvojni cilj 2	Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a		
Predviđena financijska alokacija do 2023	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 34,88% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020. (330.000,00,00 EUR) ➤ 5% sredstava LAG-a za podmjeru 19.3 PRR 2014-2020 (5% od 19.2.; 47.302,50 EUR) ➤ 25% sredstava LAG-a za podmjeru 19.4 PRR 2014-2020 (25% od 19.2 + 25% od 19.3; 248.338,13 EUR) SC2: 50,39% (625.640,63 EUR) ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 1.241.690,63 EUR (100%)		
Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata/naziv pokazatelja (<i>result indicators</i>), <i>Pravilnik⁵, CMES/CMEF</i>	Ukupna odobrena/isplaćena sredstva (EUR) iz podmjere 19.2/19.3/19.4 PRR 2014-2020 (javni rashodi)	Ukupan broj odobrenih/sufinanciranih projekata iz podmjere 19.2/19.3 PRR 2014-2020	Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata iz podmjere 19.2/19.3/19.4 PRR 2014-2020
Početna vrijednost, 2014.	0	0	0
Ciljana vrijednost, 2018.	468.596,33	11	2
Ostvarena vrijednost 31.12.2018.	81.352,44	0	2

Pojašnjenje:

LAG je Natječaj za provedbu To 2.1.1. (7.4.1.) raspisao u drugoj polovici 2018. godine te u istoj godini nije započela analiza pristiglih prijava, a samim time ni izdavanje Odluka i realizacije projekata.

⁵ Napomena: izraz Pravilnik odnosi se na Pravilnik za provedbu Mjere 19 (NN 96/17) naveden pod fusnotom 1.




3.3.1. M 2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture

Popis tipova operacija za provedbu	Naziv tipa operacije	Tip operacije iz PRR	Broj Mjere iz PRR
TO 2.1.1	Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru	7.4.1	7

Prioritetne mjere (aktivnosti) za postizanje strateškog cilja (očekivanih rezultata) 2			
M 2.1.		Potpora razvoju javne društvene infrastrukture	
Naziv indikatora (pokazatelja)	Početna vrijednost, 2014. ⁶	Ciljana vrijednost, 2018. (EUR ili broj), odobreni projekti LAG-a	Ostvarena vrijednost 31.12.2018.
Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi), EUR	0	330.000,00	0
Broj kreiranih radnih mjesta putem sufinanciranih projekata	0	0	0
Broj sufinanciranih projekata	0	11	0
Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastrukture	0	15%	0

⁶Odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014.




3.3.2. M 2.2 Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a


Popis tipova operacija za provedbu	Naziv tipa operacije	Podmjera (TO) iz PRR	Broj Mjere iz PRR
TO 2.2.1	Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a	19.3 (uklj. 19.3.1 + 19.3.2)	19
TO 2.2.2.	Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije	19.4.1	19

Prioritetne mjere (aktivnosti) 2.2 u svrhu postizanja cilja (očekivanih rezultata) 2			
Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG-a			
Naziv indikatora (pokazatelja)	Početna vrijednost, 2014. ⁷	Ciljana vrijednost, 2018. (EUR ili broj), odobreni projekti LAG-a	Ostvarena vrijednost 31.12.2018.
Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi)	0	138.596,33	81.352,44
Broj kreiranih radnih mjesta putem sufinanciranih projekata (19.4)	0	2	2
Broj projekata suradnje u okviru provedbe 19.3 (Uredba (EU) 1303/2013)	0	0	0
Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0
Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0
Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	3	14

⁷ Odnosi se na vrijednost postignutu provedbom LRS odnosno aktivnostima LAG-a u 2014.



Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	30	131
Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna razina) 19.3.- 19.3.1+19.3.2	0	0	0
Broj projekata transnacionalne suradnje (međunarodna razina) 19.3-19.3.1+19.3.2	0	0	0
Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	0	0	7
Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	0	0	200
Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	0	0	1
Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	0	0	6
Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	0	1	3
Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	0	10	29
Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	0	5	68
Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	0	50	675



4. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LRS LAG-A SAVA

Nazivi Tipova operacija unutar LRS-a LAG-a SAVA

TO 1.1.1.	"Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"
TO 1.1.2.	Potpura razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava
TO 1.2.1.	Potpura razvoju šumskih područja
TO 1.2.2.	Poptora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma
ZO 2.1.1.	"Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru"
TO 2.2.1.	Priprema i provedba aktivnosti suranje LAG-a
TO 2.2.2.	Jačanje kapaciteta LAG-a i kolaknih dionika za provedu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije


SC/M/TO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ukupno projekata
SC1	N/A[1]	N/A	N/A	0	15	24	7	46
M1.1	N/A	N/A	N/A	0	15	15	0	30
TO1.1.1	N/A	N/A	N/A		15			15
TO1.1.2	N/A	N/A	N/A			15		15
M1.2	N/A	N/A	N/A	0	0	9	7	16
TO1.2.1	N/A	N/A	N/A			9		9
TO1.2.2	N/A	N/A	N/A				7	7
SC2	N/A	N/A	N/A	0	11	1	0	12
M2.1	N/A	N/A	N/A	0	11	0	0	11
TO2.1.1	N/A	N/A	N/A		11			11
M2.2	N/A	N/A	N/A	0	0	1	0	1
TO2.2.1	N/A	N/A	N/A			1		1
TO2.2.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UKUPNO	N/A	N/A	N/A	0	26	25	7	58

[\[1\] N/A – nije primjenjivo](#)





5. PROVEDBA AKTIVNOSTI LAG-A SAVA


br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
1	19.1.2018.	Zagreb	NE	edukacija	TO 6.3.1. LAG-ova		n/p
2	30.1.2018.	Zaprešić	DA	UO	Rad LAG-a	9	8
3	10.2.2018.	Jastrebarsko	DA	radionica	Popunjavanje obrazaca prijave projekata	20	2
4	15.2.2018.	Zagreb	NE	radionica	PRR M4.1.1. i M6.2.1.	n/p	n/p
5	16.2.2018.	Jastrebarsko	NE	predstavljane programa	program Zaklade Zamah „Aktivni u zajednici“	n/p	n/p
6	16.2.2018.	Dubrava	DA	radionica	Popunjavanje obrazaca prijave projekata	17	4
7	17.2.2018.	Sveta Nedjelja	DA	radionica	Popunjavanje obrazaca prijave projekata	12	2
8	20.2.2018.	Jastrebarsko	NE	forum	III. Obrtnički forum/Obrtništvo Zagrebačke županije	n/p	n/p
9	26.2.2018.	Zagreb	NE	radionica	PRR M16.1.1.	n/p	n/p
10	26.2.2018.	Zagreb	NE	sastanak	LAG-ovi Zagrebačke županije i predstavnici Županije	11	n/p
11	1.3.2018.	Klinča Sela	DA	radionica	Popunjavanje obrazaca prijave projekata	8	0
12	8.3.2018.	Zaprešić	DA	UO	rad LAG-a, LRS, Natječaj	9	7
13	5.3.2018.	Stupnik	DA	predstavljanje natječaja	TO 1.1.1. LAG-a	23	1




br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
14	5.3.2018.	Zagreb	NE	sastanak	LAG-ovi Zagrebačke županije i predstavnici Županije-ponovo raspisivanje natječaja za LAG-ove	7	0
15	14.3.	Klinča Sela	DA	sastanak	Informiranje o mogućnostima korištenja EU sredstava, nacionalna i LAG razina	4	0
16	15.3.	Zagreb	NE	dani otvorenih vrata	Sudjelovanje na danima otvorenih vrata Učilišta EU projekti	39	0
17	19.3.	Slani Dol, JU Park Prirode Žumberak	NE	sastanak	Sastanak o mogućnostima povezivanja Parka Prirode Žumberaki LAG-ova, SAVA i Vallis Colapis	6	0
18	22.3.	Zaprešić	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	4	0
19	26.3.	Stupnik	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	8	0
20	27.3.	Jastrebarsko	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	13	0
21	28.3.	Dubravica	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	4	2
22	29.3.	Zagreb	NE	radionica	Alumni radionica	21	0




br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
23	3.4.	Samobor	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	14	2
24	4.4.	Marija Gorica	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	2	0
25	4.4.	Klinča Sela	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	8	0
26	5.4.	Brdovec	DA	radionica	Predstavljanje natječaja TO 1.1.1. LAG-a SAVA	5	1
27	10.4.	Zaprešić	DA	sastanak	Mogućnosti suradnje između LAG-a SAVA i PEPA NET odnosno upoznajmo.hr	3	0
28	13.4.	Zaprešić	DA	koordinacija LAG-ova	„Provođenje Analize 1 i Analize 2 prvog LAG Natječaja sukladnog TO 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“	20	0
29	16. - 20.4.	Zagreb	NE	edukacija	Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave	1	0
30	17.4.	Zaprešić	DA	sastanak sa udrugom Robinia iz Zagreba	„Kako je Potjeh tražio otpad“ - partnerstvo na projektu	3	0





br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
31	18.4.	Zagreb	NE	prisustvovanje svečanosti potpisivanja sporazuma	Predstavnici Ministarstva poljoprivrede APPRRR-a, te HAMAG-BICRO-a odnosno HBOR-a potpisali sporazum o financiranju. Predstavljeni novi financijski instrumenti.	100	0
32	18.4.	Zaprešić	DA	sastanak	Rad LAG-a te provedba Podmjere 19.2., 19.3.. 19.4.	3	0
33	18.4.	Zaprešić	DA	UO	rad LAG-a, LRS, Natječaj	9	7
34	24.4.	Marija Bistrica	NE	Manifestacija/radionice	Manifestacija" Naše domaće sada i ubuduće"	75	0
35	25.4.	Zaprešić	DA	radionica	"Vidljivost na WEB-u-kako osigurati bolju poslovnu budućnost"	5	1
36	4.5.2018.	Jablanovec	NE	Skupština	Skupština mljekarsko stočarske zadruge Proizvodi Sela	65	0
37	7.5.2018	Zagreb	DA	Satanak	Mogućnost suradnje po pitanju razvoja ruralnog turizma-glamping	3	0





br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
38	8.-11-5-2018.	Dugi otok	NE	radionica	„Implementacija Lokalnih razvojnih strategija u okviru LEADER (CLLD) podmjera 19.2,19.3 i 19.4, Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – uvodna iskustva i obveze LAG-ova“	44	0
39	15.5.2018.	Samobor	DA	sastanak	Rebalans financijskog plana	3	0
40	16.5.2018.	Samobor	DA	Skupština	Skupština LAG-a SAVA	34	0
41	16.5.2018.	Samobor	DA	UO	Rad LAG-a, LRS	12	10
42	21.5.2018.	Bijela Gorica	DA	Sastanak	Informiranje o mogućnostima korištenja EU sredstava, nacionalna i LAG razina	2	0
43	22.5.2018.	Pušća	DA	Sastanak	Informiranje o PRR	7	1
44	30.5.2018.	Novi Marof	DA	Sastanak	Razmjena iskustva u provedbi prvog LAG Natječaja	2	0
45	1.6.2018.	Sveti Ivan Zelina	NE	Panel rasprava	Vinska omotnica - Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014-2018. i 2019. - 2023.	/	0





br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
46	5.6.2018.	Zaprešić	DA	Sastanak	Sastanak sa Krešimirom Prevendarom iz Kršćanskog poslovnog kluba radi dogovaranja radionica	2	0
47	6.6.2018.	Klinča Sela	NE	Sastanak	Inicijalni partnerski sastanak za projekt JobCollege Sava	10	4
48	11.6.2018.	Križevci	NE	Radionica	Natječaj za TO 19.3.1., 19.3.2. i 19.4.1.		0
49	14.6.2018.	Sveta Nedjelja	DA	Sastanak	Provedba TO 6.3.1.	4	1
50	4.7.2018.	Zaprešić	DA	Sastanak	Mogućnosti iskorištavanja sredstava PRR	4	0
51	9.7.2018.	Zabok	NE	Sastanak	Sastanak u LAG-u Zagorje-Sutla - Mjera 19	4	0
52	11.7.2018.	Zagreb	NE	Radionica	Tema TO 7.2. i 7.4. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede	/	0
53	16.- 18.7.2018.	Tisno	NE	Sastanak i radionica	"Razmjena iskustava u provedbi natječaja LAG-ova" u organizaciji HMRR i LAG More 249	/	0
54	18.7.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Informiranje o provedbi LRS	5	0




br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
55	19.7.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Informiranje o provedbi LRS-PRR	8	0
56	20.7.2018.	Zaprešić	DA	sastanak	TO 2.1.1. Potpora razvoju opće društvene infrastrukture	10	7
57	25.7.2018.	Zaprešić	DA	UO	rad LAG-a, LRS, Natječaj	9	8
58	27.7.2018.	Zaprešić	DA	sastanak	Prenošenje iskustva u provođenju Analize 1 LAG-u Prigorje	2	0
59	28.8.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Informativna radionica o mjeri 4.1.1. PRR i TO 1.1.2. LAG-a SAVA	9	1
60	31.8.2018.	Plešivica	DA	radionica	Radionica o provedbi TO 1.1.1. te dodjela Odluka o odabiru	24	4
61	12.9.2018.	Zaprešić	DA	UO	Rad LAG-a, LRS	10	8
62	14.9.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Informativna radionica za TO 2.1.1. LAG-a SAVA	8	4
63	21.9.2018.	Sveti Ivan Zelina	NE	radionica	Predstavljanje financijskih instrumenata	/	0
64	25.9.2018.	Novi Marof	NE	radionica	Radionica na temu provedbe Lokalne razvojne strategije te prvih LAG Natječaja (TO sukl. 6.3.1. te 7.4.1.)	2	0




br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
65	3.-4.10.2018.	Zagreb	NE	edukacija	Edukacija trenera u sklopu projekta JobCollege SAVA za nove zaposlenice na projektu	5	1
66	3.-6.10.2018.	Višnjica/Slatina	NE	radionica	Radionica LMH-a, Ministarstva poljoprivrede i LAG-a Marinianis „Zajedno do uspješnog lokalnog razvoja – analiza provedbe Mjere 19 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske“	/	0
67	15.10.2018.	Jastrebarsko/Stojdraga	DA	sastanak	Sastanak u Jastrebarskom i Stojdragi u vezi organizacije zajedničke radionice LMH-a i LAG-a SAVA	4	0
68	16.10.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Radionica na temu: „Prijenos znanja unutar projekata financiranih iz PRR“	8	0
69	17.10.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Radionica na temu: „Financijske korekcije unutar projekata financiranih iz PRR“	11	0




br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
70	18.12.2018.	Zagreb	NE	konferencija	Sudjelovanje na konferenciji: „Budućnost zajedničke poljoprivredne politike“	/	0
71	19.i 22.10.2018.	Zagreb	NE	edukacija	Edukacije za trenere na projektu JobCollege SAVA	3	1
72	22.10.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Radionica na temu: „Održiva poljoprivreda te benefiti unutar provedbe PRR“	13	0
73	24.10.2018	Zaprešić	DA	UO	rad LAG-a, LRS, Natječaj	13	10
74	26.10.2018.	Zagreb	NE	konferencija	konferencija „Pametna sela“ – probudimo Hrvatsku- Primjer Zagrebačka županija	/	0
75	29.10.2018.	Oroslavje	NE	sastanak	Partnerski sastanak LAG-ova- projekt 19.3.	5	0
76	30.10.2018.	Klinča Sela	NE	sastanak	Radni sastanak partnerskih organizacija na projektu JobCollege SAVA	3	1
77	7.11.2018.	Zaprešić	DA	prezentacija/sastanak	Održavanje prezentacije za delegaciju Kosova	15	0



br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
78	8.12.2018.	Zagreb	NE	sastanak	Sudjelovanje na sastanku u Zagrebačkoj županiji na temu "Razvoj poljoprivrede i sela u Zagrebačkoj županiji"		0
79	15.11.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Radionica na temu: „Pripreme radnje za prijavu na natječaj PRR“	14	0
80	12.11.2018.	Zagreb	NE	konferencija	Konferencija „Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska“	/	0
81	13.- 16.11.2018.	Jastrebarsko	DA	radionica	Organizacija i sudjelovanje na radionici pod nazivom: "Integrirani lokalni razvoj provedbom LEDAER/CLLD-a – uvod u vrednovanje LAG-ova i LRS i jačanje međusobne suradnje LAG-ova"	95	0
82	26.11.2018.	Zabok	NE	sastanak	Sudjelovanje na sastanku u Zaboku na temu projekta suradnje Skrivena blaga ruralnog turizma	7	0



br	datum	Mjesto	Organizacija LAG-a DA ili NE	vrsta aktivnosti	Tema	Broj sudionika	Od toga članova LAG-a
83	3.12.2018.	Zagreb	NE	seminar	CLLD prije i poslije 2020-Internacionalna suradnja	/	0
84	5-6.12.2018.	Bošnjaci	NE	radionica	Predstavljanje novih LAG Natječaja za TO 4.1.1., 4.1.2. i 4.2.1. i razmjena iskustava između LAG-ova u dosadašnjoj provedbi LRS	n/p	0
85	6.12.2018.	Zaprešić	DA	radionica	Ekološki proizvođači i provedba PRR	8	2
86	13.12.2018.	Lepoglava	NE	radionica	Evaluacija pristiglih prijava na natječaj za TO 7.4.1 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu	15	0
87	17.12.2018.	Zaprešić	DA	UO	rad LAG-a, LRS	10	8
88	17.12.2018.	Zaprešić	DA	Skupština	rad LAG-a, LRS	37	25
89	19.12.2018.	Jastrebarsko	DA	konferencija	Projekt Job College SAVA	?	4



Iz svih provedenih aktivnosti LAG-a, sukladno zadanim parametrima predano je Godišnje izvješće u Ministarstvo poljoprivrede.

U izvješću za provedbu Podmjere 19.4. je navedeno:

R. broj	Opis	Broj/iznos
1	Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a	0
2	Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i zaposlenika LAG- a u organizaciji LAG-a	0
3	Ukupan broj aktivnosti usavršavanja i obrazovanja članova i zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih osoba	2
4	Ukupan broj sudionika usavršavanja i obrazovanja članova i zaposlenika LAG-a u organizaciji drugih pravnih/fizičkih osoba (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a)	1
5	Ukupan broj radionica, sastanaka, seminara, treninga, studijskih putovanja, sajmovi i slično vezano za provedbu LRS i/ili Programa ruralnog razvoja na kojima su sudjelovali zaposlenici, volonteri i članovi LAG- a	8
6	Ukupan broj sudionika na radionicama, sastancima, seminarima, treninzima, studijskih putovanjima, sajmovima i slično (broje se samo članovi i zaposlenici LAG- a)	59
7	Ukupan broj sastanaka vezano za tekući rad LAG-a (uključujući monitoring i evaluaciju, a isključujući u vezi LAG natječaja)	11
8	Ukupan broj sastanaka u vezi LAG natječaja	6
9	Ukupno tražena potpora za tekuće troškove (kn)	361.280,59 kn
10	Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (kn)	358.026,32 kn
11	Ukupno isplaćena potpora za tekuće troškove u AP (EU dio)(kn)	322.223,69 kn
12	Ukupno tražena potpora za plaće i naknade zaposlenih (kn)	218.859,95 kn
13	Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade zaposlenih (kn)	218.859,95 kn
14	Ukupno isplaćena potpora u AP za plaće i naknade zaposlenih (EU dio)(kn)	196.973,96 kn



6. ZAKLJUČAK

Nakon provedene interne evaluacije provedbe Lokalne razvojne strategije dobiveni su realni pokazatelji o uspješnosti provedbe.

LAG je provedbom svojih aktivnosti ne samo u 2018. godini već i u ranijim godinama, uspješno zadovoljio većinu postavljenih indikatora. Određeni indikatori višestruko su premašeni što pokazuje koliko je LAG prepoznat na svom području te koliko važnost ima u prijenosu znanja te omogućavanju dodatnih edukacija prvenstveno za poljoprivrednike.

Indikatori koji u ovom trenu nisu zadovoljeni su broj korisnika koji su ostvarili sredstva unutar TO 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava te Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura (TO 2.1.1. Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru).

Indikatori koji nisu zadovoljeni, postići će se unutar cjelokupnog razdoblja provedbe Lokalne razvojne strategije – do 2023. godine.

Ovo Izvješće koristit će se za izradu interne evaluacije LRS-a sukladno uputama Ministarstva poljoprivrede i LMH-a, ukoliko se isto zatraži unutar 2018. godine.

