



Interna evaluacija Lokalne razvojne strategije LAG SAVA
za razdoblje 2014.-2020. s uključenim prijelaznim
razdobljem 2021. i 2022. godine

Evaluacija za razdoblje 2014.-2024.

Izvršiteljica: voditeljica LAG-a SAVA
Maja Čičko, mag.ing.agr.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)"

LAG SAVA



PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
UDIO SUFINANCIRANJA 90% EU, 10% HR

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Zaprešić, prosinac 2024.

POPIS KRATICA	3
SAŽETAK EVALUACIJE	3
OSOBNIA ISKAZNICA LAG-A SAVA	4
UVOD	5
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (PRR) I MJERA 19	5
19.1. Pripremna pomoć	5
19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije	5
19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a	5
19.4. Tekući troškovi i animacija	6
LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE (LRS)	6
PODRUČJE LAG-A SAVA	7
STRATEŠKI OKVIR LRS SAVA 2014.-2020 . S PRIJELAZNIM RAZDOBLJEM 2021.-2022., 6. IZMJENA USVOJENA 2022. GODINE..	9
Tablica 1 : Popis izmjena LRS unutar perioda evaluacije	9
Tablica 2: Dodijeljena sredstva LAG-u SAVA unutar TO 19.1,19.2,19.3.	10
Tablica 3: Dokumenti na temelju kojih su se dodjeljivala sredstva	10
OČEKIVANI REZULTATI I INDIKATORI LRS LAG-A SAVA 2014-2020	12
Tablica 5: Odnos ukupno odobrenih projekata od strane LAG-a i APPRRR-a	13
Tablica 6: Praćenje provedbe LRS putem pokazatelja isporuka (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja rezultata. LEADER pokazatelji u okviru ZPP indikatora	14
PODMJERA 19.2. "PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE"	18
Tablica 7: Odnos dodijeljenih i isplaćenih sredstava na dan 30.10.2024.	18
ODBIJENI I ODUSTALI PROJEKTI	18
Tablica 8: Tip ulaganja-broj projekata	19
Tablica 9: Tip ulaganja-konačno isplaćeni iznosi (u potpunosti završeni projekti)	20
Tablica 10: Sektor ulaganja- broj projekata	21
Tablica 11: Sektor ulaganja- konačno isplaćena sredstva	22
PROJEKTI NAMIJENJENI DJECI	23
Tablica 12: Struktura prijavitelja	23
Tablica 13: Ekološki certifikat	24
Tablica 14: Kompetencije -broj projekata.....	24
Tablica 15: Kompetencije - iznos konačno isplaćenih projekata.....	24
PODMJERA 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A«	25
PODMJERA 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA«	25
ZAKLJUČAK	26

Sažetak evaluacije

CLLD	Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (eng. Community-Led Local Development)
CMEF	Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju (eng. Common Monitoring and Evaluation Framework)
UZO	Uredba o zajedničkim odredbama
EK	Europska komisija
EMRR	Europska mreža za ruralni razvoj (eng. ENRD)
EPFRR	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
EFPR	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
ESF	Europski socijalni fond
ESIF	Europski strukturni i investicijski fondovi (EPFRR, EFPR, EFRR, ESF i KF)
EU	Europska unija
LAG	Lokalna akcijska grupa
LRS	Lokalna razvojna strategija
LEADER	Liaisons entre Actions de Développement de l'Economie Rurale
UT	Upravljačko tijelo
PRR	Program ruralnog razvoja
APPRRR	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
ZPP	Zajednička poljoprivredna politika

Evaluacijsko izvješće obuhvaća interno vrednovanje provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe SAVA (LRS LAG SAVA) u razdoblju 2014.-2020. uključujući prijelazno razdoblje 2021. i 2022. godinu. Evaluacija se izrađuje u prosincu 2024. godine dok je provedba projekata financiranih ih LRS LAG-a SAVA još uvijek u tijeku.

Spoznaje iz ovog postupka vrednovanja biti će uzete u obzir prilikom provođenja nove Lokalne razvojne strategije 2022-2027. te izrade izmjena iste.

Metodologija evaluacije obuhvaća evaluacijske kriterije važnosti, djelotvornosti, učinkovitosti, održivosti, te dodanu vrijednost zajednici. Uz kriterije vežu se pitanja na koja se nastoje pronaći odgovori i formulirati preporuke za upravljanje LAGom i provedbu sadašnje kao i buduće LRS. Postupak evaluacije obuhvaća provedbu google anketa s korisnicima LAG Natječaja te analizu relevantne dokumentacije vezane uz evaluaciju provedbe mjera u okviru Programa ruralnog razvoja RH i LRS LAG-a SAVA.

Osobna iskaznica LAG-a SAVA

Naziv LAG-a:	Lokalna akcijska grupa „SAVA“
Adresa sjedišta LAG-a:	Bana Josipa Jelčića 48, 10290 Zaprešić
Web stranica:	http://www.lagsava.hr/
Kontakti:	Tel: +385 (0)1 4008 135 Mob: +385 (0)95 5937 630 E-mail: info@lagsava.hr; maja.cicko@lagsava.hr
Datum osnivanja/registracije:	17.10.2013.
OIB:	7345374254
MB:	4120833
Registarski broj udruge:	1002966
RNO:	305991
IBAN:	HR5924840081106713900
Broj jedinica lokalne samouprave:	11
Uključene jedinice lokalne samouprave:	Brdovec, Dubravica, Jastrebarsko, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Samobor, Stupnik, Sveta Nedelja, Zaprešić
NUTS II:	Kontinentalna Hrvatska
Površina LAG-a (ARKOD):	781,81
Broj stanovnika (2021.)	121.133
Glavni izvor financiranja:	M19, Program ruralnog razvoja, RH 2014.-2020. EPFRR (90%), RH (10%),

UVOD

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (PRR) i Mjera 19

Europska komisija je u svibnju 2015. godine odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske (PRR) za razdoblje 2014. – 2020. godine, koji je do ožujka 2021. doživio devet izmjena potaknutih izmjenama regulativa na EU razini. Izmjenama PRR su se inicijalna sredstva, u prijelaznom razdoblju (2021.- 2022.), povećavala za 901 milijun eura te ukupna alokacija iznosi 3,2 milijarde eura.

Programom je definirano 19 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. Prihvatljiva ulaganja unutar mjera PRR-a sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (engl. EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Mjera 19 – LEADER (CLLD) podijeljena je u četiri podmjere:

19.1. Pripremna pomoć

Namijenjena je Lokalnim akcijskim grupama (LAG) kao korisnicima. Prihvatljivi troškovi jesu: Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade lokalne razvojne strategije (LRS); umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007.–2013. i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor. Potpora je do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše 100.000 €.

19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Kod odabira LAG-ova korisnici su LAG-ovi, a kod provedbe LRS odabranih LAG-ova korisnici su nositelji projekta s područja LAG-a koji su podnijeli zahtjev za potporu na LAG natječaju. Prihvatljivi troškovi jesu: projekti koji su u skladu s LRS odabranih LAG-ova i Programom ruralnog razvoja. Najviši i najniži iznos potpore za projekte koji se provode u LRS odabranih LAG-ova naveden je u LRS i mora biti u granicama koje su navedene u PRR-u uz napomenu da najviši iznos projekta i potpore ne može biti viši od 100.000 € u kunskoj protuvrijednosti. Najviši intenzitet potpore definiran je u PRR i LRS odabranih LAG-ova.

19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Korisnici su odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19. Prihvatljivi troškovi su: Priprema aktivnosti suradnje LAG-a (troškovi putovanja i smještaja tijekom traženja partnera za suradnju; troškovi prijevoda, istovremenog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.; specifična znanja vezana uz djelokrug planiranog projekta suradnje) i provedba aktivnosti suradnje LAG-a (troškovi provedbe međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH; troškovi provedbe transnacionalnih projekata suradnje – između država članica ili s trećim državama). Prihvatljivi partneri su LAG-ovi (odobreni od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014.– 2020.) te lokalna, javna i privatna partnerstva na ruralnom ili urbanom području koja provode neku vrstu LRS, unutar ili izvan EU. Potpora je do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 € po odabranom LAG-u.

19.4. Tekući troškovi i animacija

– Korisnici su odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2. Prihvatljivi troškovi jesu: Tekući troškovi- izravni troškovi osoblja LAG-a u skladu s člankom 67. i 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (plaće zaposlenika), neizravni troškovi s fiksnom stopom od 15 % prihvatljivih izravnih troškova (režijski izdaci ureda, pristojbe javnog bilježnika, potrošni uredski materijal, itd.), troškovi usavršavanja i obrazovanje zaposlenika, članova i volontera LAG-a u vezi rada LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS i/ili Programa ruralnog razvoja i/ili pripreme za programsko razdoblje 2021.– 2027. (kotizacija, putni troškovi, hrana i piće itd.), troškovi sudjelovanja zaposlenika, volontera i članova LAG-a na radionicama, sastancima, seminarima, treninzima, studentskim putovanjima, sajmovima i slično, u vezi rada LAG-a i/ili uz provedbu mjera iz LRS i/ili Programa ruralnog razvoja i/ili pripreme za programsko razdoblje 2021.–2027., na ili izvan područja LAG-a (kotizacija, putni troškovi, hrana i piće itd.), troškovi ureda (najam, oprema) i usluge u vezi rada LAG-a (prijevod, pravne usluge, knjigovodstvene usluge itd.). Animacija - troškovi organizacije animacijskih događaja (hrana i piće, putni troškovi) i usluge u vezi provedbe animacijskih događaja i aktivnosti (najam prostora, prevođenje, informativno-promidžbeni materijali itd.). Potpora je do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25 % dodijeljenih javnih izdataka LRS.

Lokalne razvojne strategije (LRS)

Lokalne razvojne strategije (LRS) instrument su provedbe europske i nacionalne politike ruralnog razvoja na lokalnoj razini. U Vodiču za pripremu, praćenje i evaluaciju strategija lokalnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. (MPS, 2015.) istaknuto je da se kroz ostvarenje ciljeva ruralnog razvoja doprinosi strategiji Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv razvoj što se postiže kroz šest prioriteta Europske unije za ruralni razvoj. U skladu s hrvatskim nacionalnim Programom ruralnog razvoja (PRR), LRS treba doprinositi jednom ili više fokus područja Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Ta su fokus područja prethodno definirana u Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz EPFRR-a. Prema PRR-u za razdoblje 2014.-2020., provedba CLLD/LEADER-a treba doprinijeti postizanju svih šest prioriteta Europske unije za razdoblje 2014.-2020. Pristup CLLD/LEADER najizravnije doprinosi fokus području 6B- lokalni razvoj u ruralnim područjima. Na nacionalnoj je razini odlučeno da tipovi operacija koje će se podržavati tijekom provedbe LRS-a trebaju biti u skladu s fokus područjima 2A, 2B, 2C+, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C, 5D, 6A i 6B. Fokus područje 1 „poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima” treba uzeti u obzir kao horizontalno pitanje. Uz fokus područja gore naveden popis mjera iz Uredbe, kao i iznosi potpore u Prilogu 2. Uredbe, orijentacija su za LAG u opisivanju provedbe LRS-a kao i u planiranju financijskih sredstava u okviru Podmjere 19.2. Programa.

Provedba LRS doprinosi postizanju ciljeva PRR za razdoblje 2014.-2020. kojim su postavljeni sljedeći opći ciljevi za pristup CLLD/ LEADER u Hrvatskoj kao rezultat SWOT analize na nacionalnoj razini:

- podržati ruralni razvoj putem lokalnih inicijativa i partnerstava;
- unaprijediti i poticati politiku ruralnog razvoja;
- podići svijest koristeći pristup „odozdo prema gore” i važnost definiranja LRS;
- podići razinu obrazovanja i informiranosti ruralnog stanovništva;
- poboljšati životne i radne uvjete i dobrobiti ruralnog stanovništva;
- stvoriti nove, održive mogućnosti zarađivanja dohotka;
- održavati i stvarati nova radna mjesta;

- diversifikacija gospodarskih aktivnosti.

Te opće ciljeve nadopunjuju sljedeći posebni i operativni ciljevi:

- Posebni ciljevi:
 - poticati i razvijati aktivnosti ruralnog razvoja da bi djelovale zajednički putem projekata suradnje;
 - razviti integrirane strategije lokalnog razvoja i pripremiti njihovu provedbu;
 - poticati lokalne inicijative i partnerstva kroz uključivanje lokalnih zajednica kao i predstavnika poduzetništva i lokalne uprave;
 - prenositi postignuća, iskustva i stručno znanje, i dostupnost informacija i zaključke.
- Operativni ciljevi su sljedeći:
 - jačati kapacitete među ruralnim stanovništvom i partnerstvima;
 - razviti, organizirati i upravljati LAG-ovima;
 - pripremati i provoditi LRS;
 - suradnja među područjima i grupama.

Mjera 19 doprinosi ostvarenju međusektorskih ciljeva koji se odnose na klimatske promjene, okoliš i inovacije:

- Klimatske promjene – prilikom provedbe mjera iz LRS-a potrebno je osigurati da te mjere pridonose prilagodbi i ublažavanju negativnih posljedica klimatskih promjena (osobito usmjerene na održive izvore energije i korištenje „zelene“ energije).
- Okoliš – Kroz LRS se mora podizati svijest o zaštiti okoliša, te mora sadržavati praktične mjere za smanjenje štetnih posljedica na okoliš i mjere koje će doprinijeti njegovoj zaštiti.
- Inovativnost – svaki LAG u svom LRS-u treba opisati mogućnosti za identifikaciju integriranih i inovativnih lokalnih rješenja za lokalne probleme. U okviru provedbe LRS-a primjereno je podupirati inovativne projekte koji će pridonijeti rješavanju problema koji nisu bili adekvatno riješeni drugim mjerama ruralnog razvoja.

Osim što mora osigurati koherentnost s fokus područjima EU-a i ciljevima Programa, LAG mora osigurati i kompatibilnost pripreme i provedbe LRS-a s pravilima EU-a za državnu potporu u skladu s propisanim obaveznim elementima iz poglavlja 13. PRR-a. Uz navedene ciljeve koji čine osnovu za pripremu LRS-a, važna je primjena pristupa „odozdo prema gore“ i da se vlastiti ciljevi LAG-a temelje na nalazima SWOT analize i lokalnih značajki.


Područje LAG-a SAVA

LAG SAVA smješten je unutar teritorija Zagrebačke županije, točnije na njezinom zapadnom dijelu i obuhvaća teritorij 11 JLS-a. To su redom gradovi Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić te općine Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća i Stupnik. U sklopu navedenih JLS-a nalazi se 223 naselja, 32 % svih naselja Zagrebačke županije. Neke od općina su male (Luka, Marija Gorica, Pušća), a neke su deseterostruko veće od njih (Jastrebarsko, Samobor). Prosječna veličina općine/grada s obzirom na broj JLS-a bi bila 71,07 km². Unutar JLS-a nalaze se naselja različite

veličine, od naselja s manje od deset stanovnika do naselja od nekoliko tisuća stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 2021 (izvor: DZS) neka naselja su i bez stanovnika. Prema tipu naselja, većinu čine ruralna naselja (219), dok je samih gradskih jezgra malo (4). Područje LAG-a SAVA dio je šireg metropolitanskog područja grada Zagreba i u tom kontekstu ima nekoliko značajnih komparativnih prednosti, prije svega zbog vrlo dobre povezanosti sa Zagrebom, te visokog stupnja očuvanosti krajolika, koje ujedno predstavljaju i glavne prostorne i razvojne resurse LAG-a.

Sjedište LAG-a SAVA nalazi se u Zaprešiću koji je 2013. inicirao pokretanje LAG-a zajedno s Općinom Brdovec, te Gradovima Svetom Nedeljom i Samoborom. Kasnije su se LAG-u pridružile Općine koje su i danas u sastavu LAG-a a zadnji se LAG-u pridružio Grad Jastrebarsko.

Slika 1. Karta LAG područja s vidljivim granicama JLS-ova u LAG-u



Autor: Geoland d.o.o.

Strateški okvir LRS SAVA 2014.-2020 . s prijelaznim razdobljem 2021.-2022., 6. izmjena
usvojena 2022. godine

Strateški ciljevi (SC) LAG-a u 2014.-2020.	Prioritetne Mjere (M) 2014.-2020. za ostvarenje strateških ciljeva	Prioritetni tipovi operacija (TO) 2014.- 2020, za realizaciju mjera kojima se ostvaruju strateški ciljevi
SC1 Razvoj konkurentne poljoprivrede na području LAG-a SAVA i poticanje razvoja specifičnih oblika turizma	M 1.1 Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava	TO 1.1.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava TO 1.1.2 Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava
	M 1.2. Potpora razvoju diverzifikacije djelatnosti i specifičnih oblika turizma u ruralnim područjima LAG-a	TO 1.2.1. Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma
SC2 Razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnje i umrežavanja u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a	M 2.1 Potpora razvoju javne društvene infrastrukture	TO 2.1.1 Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru
	M 2.2 Potpora aktivnostima suradnje i umrežavanja unutar i izvan područja LAG- a	TO 2.2.1 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a TO 2.2.2 Jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije

Izvor: LRS LAG-a SAVA 2014.-2020.

Tablica 1 : Popis izmjena LRS unutar perioda evaluacije

Verzija LRS	Tip izmjene	Period provedbe u evaluacijskom razdoblju
Originalan dokument	-	3.2016.- 18.12.2017.
1 izmjena	Izmjena	18.12.2017 – 16.5.2018..
2 izmjena	Izmjena	16.5.2018.-5.7.2019.
3 izmjena	Izmjena	5.7.2019.-2.9.2020
4 izmjena	Izmjena	2.9.2020.- 2.8.2021.
5 izmjena	Izmjena	2.8.2021.- 4.7.2022.
6 izmjena	Izmjena	4.7.2022.

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 2: Dodijeljena sredstva LAG-u SAVA unutar TO 19.1,19.2,19.3.

	Iznos potpore dodijeljen LAG-u ¹	Iznos potpore prije prijelaznog razdoblja ²	Iznos potpore iz prijelaznog razdoblja ³	Ukupan iznos potpore
IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.1. ⁴			17.886,14 €	17.886,14 €
IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.2. ⁵	945.145,95 €	1.141.421,75 €	532.949,78 €	1.674.371,53 €
2. IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.3. ⁶	47.257,30 €	47.257,30 €	- €	47.257,30 €
3. IZNOS JAVNE POTPORE ZA 19.4. ⁷	248.100,81 €	248.100,81 €	131.578,41 €	379.679,22 €
4. UKUPNO ZA 19.2. / 19.3. / 19.4.	1.240.504,06 €	1.436.779,86 €	682.414,33 €	2.119.194,19 €

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 3: Dokumenti na temelju kojih su se dodjeljivala sredstva

Naziv Ugovora i datum	Klasa i Urbroj	Svrha
ugovor o dodjeli sredstava br. 5777 od 20. veljače 2017.	KLASA: 440-12/16-19-02-01/0053 Urbroj: 343-1400/01-17-010	dodjela sredstava
Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 1. od 17.prosinca 2018	KLASA: 440-12/16-19-02-01/0053 Urbroj: 343-1603/01-18-066	Izmjena Ugovora
Odluka o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima	KLASA: 910-05/20-01/25 Urbroj: 525-08/0265-20-1	Odluka o dodjeli nagradnih sredstava
Odluka o izmjeni odluke o odabiru LAG-a od 4. kolovoza 2020.	KLASA: 440-12/16-19-02-01/0053 Urbroj: 343-1602/01-20-111	dodjela sredstava
Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 2. br. Ugovora 5777/2 od 26.kolovoza 2020.	KLASA: 440-12/16-19-02-01/0053 Urbroj: 343-1603/01-20-112	dodjela sredstava

¹ Dodijeljeno Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u od 20. veljače 2017.

² Iznos s uključenim dodatnim sredstvima iz Odluke o Izmjeni Odluke o dodjeli sredstava odabranom LAG-u od 4. kolovoza 2021.)

³ sukladno Odluci o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava odabranom LAG-u od 5.svibnja 2021.)

⁴ Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

⁵ Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije"

⁶ Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«

⁷ Podmjera 19.4. »Tekući troškovi i animacija«

Naziv Ugovora i datum	Klasa i Urbroj	Svrha
Odluka o izmjeni odluke o odabiru LAG-a od 5. svibnja 2021.	KLASA: 440-12/16-19-02-01/0053 Urbroj: 343-1603/01-21-127	dodjela sredstava
Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 3. br. Ugovora 5777/2 od 26.kolovoza 2020.	?	dodjela sredstava
Odluka o dodjeli dodatnih sredstava iz tipa operacije 19.1.1 "Pripremna pomoć" odabranim Lokalnim akcijskim grupama	KLASA: 910-05/23-01/3 Urbroj: 525-07/304-23-1	dodjela sredstava
Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br.4 od 19.srpnja 2023.	KLASA: 440-12/16-19-02-01/0053 Urbroj: 343-1603/01-23-162	dodjela sredstava

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Očekivani rezultati i indikatori LRS LAG-a SAVA 2014-2020

Tablica 4 : Vrednovanje provedbe ukupne LRS putem krovnih pokazatelja (indikatora) rezultata 2018. i do kraja programskog i realizacijskog razdoblja 2025.

*Preračunavanje iz HRK u EUR-e korištenjem tečaja 7,5345

Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata/naziv pokazatelja (<i>result indicators</i>)- <i>Pravilnik, CMES/CMEF</i>									
Godina vrednovanja		Planirana financijska alokacija (%), odobreno/isplaćeno		Ukupan broj odobrenih/ sufinanciranih projekata		Ukupna odobrena/isplaćena sredstva (HRK), javni rashodi		Broj kreiranih radnih mjesto putem odobrenih/ sufinanciranih projekata	
		Odobreno	Isplaćeno	Odobreno	Isplaćeno	Odobreno	Isplaćeno	Odobreno	Isplaćeno
		2018.	2025.	2018.	2025.	2018.	2025.	2018.	2025.
UKUPNO LRS	Ukupno LRS (19.2/19.3/19.4)	14,47	100	14	86	255.829,48 €	2.101.308,05 €	2	3
Strateški cilj LRS	Podmjera Programa ruralnog razvoja 2014-2020 (u daljnjem tekstu PRR) M19								
SC 1	Ukupno LRS	9,88	55,35	14	67	207.511,05€	1.081.577,67 €	0	1
	19.2	17,87	69,46	14	67	207.511,05€	1.081.577,67 €	0	1
SC 2	Ukupno LRS (19.2/19.3/19.4)	2,30	44,65	0	19	129.012,42 €	1.019.730,37€	2	2
	19.2	0	30,54	0	18	0	592.793,85 €	0	0
	19.3	0	2,25	0	1	0	47.257,29 €	0	0
	19.4	2,30	18,07	N/A	N/A	48.322,02 €	379.679,22 €	2	2

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 5: Odnos ukupno odobrenih projekata od strane LAG-a i APPRRR-a

	Ukupan broj projekata odobrenih od strane LAG-a	Ukupan broj projekata odobrenih od strane APPRRR-a	Ukupan iznos potpora od strane LAG-a	Ukupno Ugovorena sredstva APPRRR-a	UKUPNO ISPLAĆENA SREDSTVA na dan 30.10.2024.	% uspješnost i provedbe
Podmjera 19.1.	n/p		17.886,14 €	17.886,14 €	17.886,14 €	100%
Podmjera 19.2.	87	86	1.727.451,08 €	1674255,52	1.526.032,45 €	91%
Podmjera 19.3.	1	1	47.257,30 €	47.257,30 €	39.184,47 €	83%
Podmjera 19.4.	n/p	n	379.679,22 €	379.679,22 €	379.679,22 €	100%
UKUPNO ZA 19.2. / 19.3. / 19.4.	88	87	2.119.194,19 €	2.119.078,18 €	1.962.782,27 €	93%

Tablica 6: Praćenje provedbe LRS putem pokazatelja isporuka (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja rezultata. LEADER pokazatelji u okviru ZPP indikatora

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	2017.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UKUPNO	CVP [3]2018.	CVP 2026.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0	0		2			11	0	2	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	0	0	0	0		34			212	0	20	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2
1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	3	11	3	0				9	17	3	8	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	26	105	82	0	1			178	214	30	80	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1B*	Broj projekata međuteritorijalne suradnje (nacionalna razina) (19.3.- 19.3.1 + 19.3.2) <i>Članak 35(1c), Uredbe (EU)1303/2013</i>	0	0	0	0		1			1	0	1	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3	2

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	2017.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UKUPNO	CVP [3]2018.	CVP 2026.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
1	1C	Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	3	4	1	0					8	0	4	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
1	1C*	Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	69	131	9	0					209	0	40	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
2	2A*	Broj PG kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju	0	0	0	0	4	1	4	3	12	0	12	1.1.2.	4.1.1.	1.1.	4/4.1.	1
2	2A*	Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG	0	0	3	6	6	9	15	4	43	12	45	1.1.1.	6.3.1.	1.1.	6/6.3.	1
6	6A	Broj radnih mjesta stvorenih u projektima za koje je dodijeljena potpora	0	0	0		1		2		3	0	1	1.2.2.	6.4.1.	1.2.	6/6.4.	1
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja	1	0	0	0	3				5	0	2	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3.	2

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	2017.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UKUPNO	CVP [3]2018.	CVP 2026.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
		malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta																
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	6	0	0	0	100				120	0	20	2.2.1.	19.3.2.	2.2.	19/19.3.	2
6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	1	2	0	2				1	5	1	4	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG-a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	12	17	0	11				14	40	10	40	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2

P[1] PRR	FP [2]PRR	Naziv pokazatelja	2017.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UKUPNO	CVP [3]2018.	CVP 2026.	TO LRS	TO PRR	M LRS	M/PM PRR	SC LRS
6	6B	Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	37	31	1	0		23			92	5	15	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6B	Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	354	321	14	0		79			768	50	150	2.2.2.	19.4.1.	2.2.	19/19.4	2
6	6B*	Postotak ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura	0	0	0	1,37%	1,02%	3,09%	3,32%	2,79%	12%	15	15	2.1.1.	7.4.1.	2.1.	7/7.4.	2

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.


Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije"

Tablica 7: Odnos dodijeljenih i isplaćenih sredstava na dan 30.10.2024.

	Ukupan iznos dodijeljene potpore	Ukupno isplaćena sredstva na dan 30.10.2024.	% uspješnosti provedbe
Podmjera 19.1.	17.886,14 €	17.886,14 €	100%
Podmjera 19.2.	1.674.371,53 €	1.526.032,45 €	91%
Podmjera 19.3.	47.257,30 €	39.184,47 €	83%
Podmjera 19.4.	379.679,22 €	379.679,22 €	100%
4. UKUPNO ZA 19.2. / 19.3. / 19.4.	2.119.194,19 €	1.962.782,27 €	93%

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf 1 : Odnos dodijeljenih i isplaćenih sredstava na dan 30.10.2024



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Odbijeni i odustali projekti


Nakon odobrenja od strane LAG-a SAVA, procesu odobrenja projekta od strane Agencije za plaćanja odbijen je jedan projekt u TO 2.1.1. "Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma" vrijednosti 36.906,10 € dok je u toku provedbe odustao jedan projekt odobren u TO 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" vrijednosti 7.615,66 € obzirom da projekt nije bilo moguće provesti s dobiveni sredstvima.

Tablica 8: Tip ulaganja-broj projekata

	Projekti koji uključuju opremanje	Projekti koji uključuju nabavu mehanizacije	Projekti koji uključuju podizanje nasada	Projekti koji uključuju gradnju ili rekonstrukciju	Projekti koji uključuju nabavu gospodarskih vozila	Projekti koji uključuju kupovinu zemlje	Od toga kombinirani projekti
TO 1.1.1. ⁸	11	39	7	2	0	1	5
TO 1.1.2. ⁹	0	10	2	2	0	0	1
TO 1.2.1. ¹⁰	2	2	0	0	1		3
TO 2.1.1. ¹¹	8	0	0	12	0	0	0
UKUPNO	21	51	9	16	1	1	9

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf 2: Tip ulaganja-broj projekata



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

⁸ TO 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

⁹ TO 1.1.2. "Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava"

¹⁰ TO 1.2.1. "Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma"


¹¹ TO 2.1.1. "Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru"

Tablica 9: Tip ulaganja-konačno isplaćeni iznosi (u potpunosti završeni projekti)

	Projekti koji uključuju opremanje	Projekti koji uključuju nabavu mehanizacije	Projekti koji uključuju podizanje nasada	Projekti koji uključuju gradnju ili rekonstrukciju	Projekti koji uključuju nabavu gospodarskih vozila	Projekti koji uključuju kupovinu zemlje	Kombinirani projekti
TO 1.1.1.*	119.494,12 €	479.251,00 €	29.856,86 €	- €	- €	- €	74.323,52 €
TO 1.1.2.*	- €	207.329,87 €	- €	- €	- €	- €	54.262,68 €
TO 1.2.1.*	- €	- €	- €	- €	- €	- €	99.749,16 €
TO 2.1.1.*	152.380,71 €	- €	- €	204.455,40 €	- €	- €	59.849,50 €
Ukupno	271.874,83 €	686.580,87 €	29.856,86 €	204.455,40 €	- €	- €	288.184,86 €
Ukupno konačno isplaćeni projekti	1.480.952,82 €						

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf 3: Tip ulaganja-konačno isplaćeni iznosi (u potpunosti završeni projekti)




Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 10: Sektor ulaganja- broj projekata

	Ljekovito i aromatično bilje	Voćarstv o	Vinarstv o i vinogradarstvo	Stočarstvo	Ratarstvo	Povrćarstv o	Pčelarst vo	Cvjećarstvo	Božičn a drvca	Javna infrastruktura	Prerada, marketi ng i izravna prodaja	Usluge u poljopr ivredi	Djelatnost i udruga
TO 1.1.1	2	16	11	4	11	3	3	3	1	17	0	0	0
TO 1.1.2	0	2	2	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0
TO1.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
TO2.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ukupno	2	18	13	10	11	4	3	4	1	17	1	2	1

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf 4: Sektor ulaganja- broj projekata




Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 11: Sektor ulaganja- konačno isplaćena sredstva

	Ljekovito i aromatičn o bilje	Voćarstvo	Vinars tvo i vinogradarstvo	Stočarstvo	Ratarstvo	Povrćarstv o	Pčelarstvo	Cvjećarstvo	Božićna drvca	Javna infrastrukt ura	Usluge u poljoprivre di	Djelatnosti udruga
TO 1.1.1	14.986,06 €	208.852,28 €	164.598,04 €	59.828,98 €	135.117,44 €	44.842,92 €	29.808,28 €	29.856,86 €	15.034,64 €			
TO 1.1.2.		38.473,02 €	52.007,96 €	130.436,38 €		15.926,74 €		24.748,45 €				
TO 1.2.1.											99.749,16 €	
TO 2.1.1.										388.579,39 €		28.106,22 €
Ukupno	14.986,06 €	247.325,30 €	216.606,00 €	190.265,36 €	135.117,44 €	60.769,66 €	29.808,28 €	54.605,31 €	15.034,64 €	388.579,39 €	99.749,16 €	28.106,22 €

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf: 5: Sektor ulaganja- konačno isplaćena sredstva




Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Projekti namijenjeni djeci

U projektima koji su se financirali unutar TO 2.1.1. posebno valja izdvojiti projekte koji su namijenjeni djeci. Od ukupno 18 projekata koji su financirani unutar ovog tipa operacije njih 13 namijenjeno je djeci predškolske dobi. Konačno je isplaćeno 15 projekata u vrijednosti 416.685,61 €.

Graf 6: Projekti namijenjeni djeci




Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 12: Struktura prijavitelja

	Muškarci	Žene	Ukupno prijavitelja/isplaćeni h sredstava	Od toga mladi do 40 g
Broj korisnika	75	12	87	39
Iznos konačno isplaćenih projekata	1.280.646,42 €	200.306,40 €	1.480.952,82 €	585.234,91 €

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf 7: Struktura prijavitelja



Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 13: Ekološki certifikat

	Ekološki certifikat	Ukupni broj projekata	% projekata ekološke poljoprivrede
Broj korisnika	8	87	9%
Iznos konačno isplaćenih projekata	129.099,54 €	1.480.952,82 €	9%


Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 14: Kompetencije-broj projekata

	Tečaj	SSS	VSS	Radno iskustvo
TO 1.1.1	12	11	16	9
TO 1.1.2.	3	0	1	2
TO 1.2.1.	0	1		1
TO 2.1.1.	0	0	0	0
Ukupno	15	12	17	12

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf 8: Kompetencije -broj projekata




Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Tablica 15: Kompetencije- iznos konačno isplaćenih projekata

	Tečaj	SSS	VSS	Radno iskustvo	Ništa od navedenog
TO 1.1.1	104.556,64 €	149.302,40 €	239.528,34 €	119.542,70 €	89.995,42 €
TO 1.1.2.	78.677,57 €	- €	29.514,23 €	48.079,22 €	105.321,53 €
TO 1.2.1.	- €	49.874,58 €	- €	49.874,58 €	- €
TO 2.1.1.	- €	- €	- €	- €	416.685,61 €
Ukupno	183.234,21 €	199.176,98 €	269.042,57 €	217.496,50 €	612.002,56 €

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2024.

Graf 9: : Kompetencije - iznos konačno isplaćenih projekata



Podmjera 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a«

U evaluacijskom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za provedbu podmjere 19.3., za jedan projekt suradnje s nacionalnim partnerima koji se proveo od 2020. do 2022. godine. Proveden je projekt pod nazivom "Skrivena blaga ruralnog turizma". Projekt je u potpunosti isplaćen 2024 godine.

Projekt suradnje "Skrivena blaga ruralnog turizma":

Projektom se plaira poticati inovacije u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske.

Specifični ciljevi su:

Jačati kapacitete LAG-ova za kreiranje lokalnih strategija razvoja u području ruralnog turizma te osigurati prijenos znanja na lokalno stanovništvo i postojeće ekonomske subjekte.

Promovirati lokalne destinacije korištenjem offline i online alata u svrhu inovativnog pristupa ruralnom turizmu te umrežiti destinacije u ruralnom području.

Ojačati međusektorsku suradnju u području ruralnog turizma kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

Projekt u partnerstvu provode LAG-ovi s područja Hrvatskog zagorja, Prigorja i Međimurja u svrhu učenja i širenja dobrih praksi između hrvatskih regija na području razvoja ruralnog turizma.

Podmjera 19.4. »Tekući troškovi i animacija«

Podmjera 19.4. provodila se uspješno od početka provedbe projekta te su se putem nje namirivali tekući troškovi koji se najvećim dijelom odnose na plaće zaposlenica, plaćanje najma ureda i knjigovodstvenog

servisa. Do kraja 2023. godine LAG je podnio 27 Zahtjeva za isplatu a početkom 2024. godine isplaćen je zadnji 27. ZZI čime su iskorištena sva sredstva za rad LAG-a.

ZAKLJUČAK

Analizom podataka može se zaključiti kako je provedba LRS LAG-a SAVA za razdoblje 2014-2020 (i prijelazno razdoblje 2021 i 2022. i više no uspješna.

U Tablici 5 . vidljivo je kako je LAG raspisao sva sredstva koja su mu bila alocirana. Što se same provedbe projekata tiče, još je nekoliko projekata u provedbi dok je nekolicina projekata završena do dostave podataka od strane APPRRR-a (kraj 10. mj. 2024) nisu bili u potpunosti isplaćeni.

Upravo iz tog razloga postotak uspješnosti podmjere 19.2. trenutno je 91% no taj postotak će se uvećati nakon što se isplate svi projekti.

Ono što je radi financijskih korekcija izgubljeno tj postotak uspješnosti provedbe je 83% je projekt suradnje na kojem je LAG uslijed financijskih korekcija kod provođenja javne nabave pretrpio financijske korekcije. Ukupni postotak uspješnosti visokih je 93% što LAG SAVU čini jednim od neuspješnijih LAG-ova kod provedbe Lokalne razvojne strategije u Hrvatskoj.

Najviše projekata uključivao je ulaganje u mehanizaciju, njih 51. Ukupna sredstva unutar svih mjera do sada isplaćena za projekte koji uključuju mehanizaciju iznosi 686.580,87 eura

Najviše je projekata financirano iz sektora voćarstva(13 projekata), vinarstva i vinogradarstva (13 projekata) i javne infrastrukture (17 projekata).

Što se tiče konačno isplaćenih projekata prednjače projekti javne infrastrukture koji su do sada isplaćeni u iznosu 388,753,39 EUR-a, nakon čega slijede voćarstvo s 247.325,30 EUR-a, Vinarstvo i vinogradarstvo s 216.606,00 EUR-a te stočarstvo s 190.265,36 EUR-a

Sagledamo li ulaganja u javnu infrastrukturu od 18 projekata, njih 13 namijenjeno je djeci (dječja igrališta, opremanje dječjih vrtića i sl.). Za sve projekte javne infrastrukture isplaćeno je 416.685,61 EUR.

Struktura prijavitelja pokazuje nam kako su zastupljeniji pripadnici muškog spola tj. svega 14% nositeljica projekata je ženskog roda. Od svih prijavitelja čak je 45% mladih do 40 godina.

Najveći broj prijavitelja na LAG Natječajima, njih 56 imalo je adekvatne kompetencije za provedbu projekata izu područja poljoprivrede, tj imali su ili završene tečajeve upisane u radnu knjižicu (njih 15), završenu srednju školu (njih 12), završen fakultet (njih 17) ili su prijavljeni na vlastitom gospodarstvu (njih 12). 21 prijavitelj nije imao kompetencije iz područja poljoprivrede ili prehrambenog usmjerenja. Za prijavitelje iz područja javnog sektora ovi podaci nisu prikupljeni obzirom da nisu bili kriterij odabira.